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4Esipuhe
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA  käynnisti vuoden 2007 lopussa korja-
usavustusten  ja korjausprosessin kehittämiseksi ympäristöministeriön kehittämis-
hankkeena selvitystyön. Tavoitteeksi asetettiin kartoittaa vanhusten ja vammaisten 
asuntojen korjausavustusten prosessin nykytilanne, toimivuus, avustuksen vaikut-
tavuus sekä esittää kehittämistarpeet. 
Selvityksen tilaajana ARA nimitti ohjausryhmän, joka kokoontui selvitystyön ku-
luessa viisi kertaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Jarmo Lindén ARAs-
ta. Jäseninä olivat asuntoneuvos Riitta Kimari ja ylitarkastaja Erja Metsäranta ympä-
ristöministeriöstä, ylitarkastaja Marja Kostiainen ja ylitarkastaja Irmeli Tuominen 
ARAsta, rakennusmestari Aira Pesonen Kuopion kaupungista sekä korjausneuvon-
nan päällikkö Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitosta. Selvityksen tekijäksi ARA 
valitsi tarjouskilpailun perusteella liikkeenjohdon konsultti Leena Kajanus-Kujalan 
Yritystaito Oy:stä. 
Ohjausryhmän puolesta haluan kiittää kaikkia selvitystyöhön kunnissa osallistu-
neita, haastateltuja avustuksensaajia ja sidosryhmien edustajia. Erityisesti haluan 
kiittää Leena Kajanus-Kujalaa hankkeen hyvästä, nopeasta ja joustavasta toteuttami-
sesta. Toivon, että selvitystyön tulokset auttavat kehittämään niin korjausavustusjär-






Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA (myöhemmin ARA) on vuodesta 1987 
lähtien osoittanut kunnille määrärahoja avustusten myöntämiseen vanhusten ja vam-
maisten asuinrakennusten ja asuntojen korjausta varten. Korjausavustukset ovat osa 
laajempaa avustuskokonaisuutta. Pääministeri Matti Vanhasen II hallitusohjelman 
mukaan korjaus- ja energia-avustuksilla tuetaan erityisesti asuintalojen hissien ra-
kentamista ja korjaamista, vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista sekä 
asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamista. Korjaus- ja energia-avustuk-
siin varattuja määrärahoja käytetään muun muassa energia-avustuksiin kuten pien-
talojen ympäristöystävällisiin lämmitystapamuutoksiin sekä asuinkiinteistöjen ener-
giatalouden parantamista selvittäviin kuntoarvioihin ja energiatehokkuutta 
parantaviin investointeihin.1
Korjausavustusten tavoitteena on tukea vanhusväestön ja vammaisten kotona asu-
mista.  Toimintaa säätelee laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuk-
sista (1184/2005)2, valtionavustuslaki (688/2001)3, valtioneuvoston asetus asuntojen 
korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (128/2006)4 ja valtioneuvoston ase-
tukset 221/20065 ja 115/20086. 
 Korjausavustusten määrässä on tapahtunut 2000-luvulla muutosta. ARA on myön-
tänyt 2000–2006 avustusta vuosittain keskimäärin 3936 kohteeseen. Hyväksyttyjen 
kohteiden määrä on pienentynyt vuosittain: vuonna 2000 se on ollut 4832 kohdetta 
1. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma.
2.  Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista.
3.  Valtionavustuslaki.
4.  Asumisen rajoitus- ja kehittämiskeskus. 
5.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.
6.  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.
6ja 2006 kohteita on ollut 3222. Vuosittain avustuksiin on käytetty 10,1–13,8 M€. Liit-
teessä 1 esitetään korjausavustuksen kunnittaiset kustannukset vuosina 2000–2006. 
Määrän pienenemiseen vaikuttaa erityisesti se, että avustuksen saaminen on tulosi-
donnaista. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Matti Vanhasen II hallitus-
kaudella korjaussavustusten tulorajoja nostetaan vuonna 2009 keskimäärin 15 pro-
senttia ja vuonna 2011 keskimäärin 10 prosenttia. Veteraanien tulorajoja nostetaan 
vuonna 2008 siten, että ne ovat pysyvästi 30 prosenttia korkeammat kuin muiden 
korjausavustusten tulorajat. Avustus ja korotetut tulorajat on ulotettu vuonna 2008 
koskemaan myös veteraanien leskiä.7
Kunnat hyödyntävät korjausavustusta hyvin vaihtelevasti. Vuosien 2000–2006 vä-
lisenä aikana avustusta on käytetty vuosittain keskimäärin 9-12 kohteeseen. Liittees-
sä 2 esitetään korjausavustuksen kunnittainen käyttö vuosina 2000–2006. Voidaan 
olettaa, että kaikissa kunnissa on tarvetta vanhusten ja vammaisten asuntojen korja-
usavustukselle. Edellä mainittuna ajankohtana on kuitenkin ollut 204 kuntaa, joissa 
korjausavustusta on myönnetty vuosittain keskimäärin alle 5 kohteeseen. Toisaalta 
samana ajanjaksona on 6 kunnassa haettu avustusta keskimäärin yli 50 kohteeseen. 
Kunnan koko ja asukasmäärä eivät yksin selitä sitä, kuinka aktiivisesti kunnat hake-
vat korjausavustusta. Yli 50 kohteeseen hakeneita kuntia ovat muun muassa Kan-
kaanpää (keskimäärin 67 kohdetta, noin 13 000 asukasta), Nurmes (keskimäärin 53 
kohdetta, noin 9 000 asukasta) ja Ylitornio (keskimäärin 55 kohdetta, noin 5 000 asu-
kasta). 
7 Hallituksen asuntopoliittiset ohjelmat, 9-10. 
72 Korjausavustuksen myöntäminen
Korjausavustusta voidaan hakea ympärivuotisessa käytössä olevaan asuntoon tai 
asuinrakennukseen. Lain mukaan avustusta voidaan käyttää tarkoituksenmukaisiin 
ja kustannuksiltaan kohtuullisiin toimenpiteisiin. Pelkästään vuosiluonteiset korja-
ukset ovat mahdollisia silloin, kun niillä edistetään rakennuksen kunnon säilymistä, 
esimerkkinä mainittakoon rakennuksen ulkomaalaus.  
Korjausavustusta myönnettäessä on huomioitava asukkaan kannalta välttämättö-
mät tarpeet sekä rakennuksen säilymisen kannalta perustellut toimenpiteet. Toimen-
piteiden laajuus tulee suhteuttaa sekä nykyisiin tarpeisiin että mahdolliseen raken-
nuksen jatkokäyttöön. Avustusta voidaan käyttää korjaustöiden edellyttämiin 
rakennustarvikkeisiin ja rakennukseen kiinteästi asennettavien laitteiden hankinta-
kustannuksiin sekä vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöön liittymismaksuihin. Hy-
väksyttäviä kustannuksia ovat myös arviointi-, tutkimus-, laatimis-, suunnittelu-, 
rakennus-, asennus-, katselmus-, säätö-, mittaus- ja purku- sekä valvontatöistä aiheu-
tuvat kustannukset. Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin 
kustannuksiin. 
Korjausavustusta myönnetään vain sellaisiin toimenpiteisiin, joiden rahoittamisek-
si hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. Esimerkiksi vammaispalvelu-
lain mukainen korvaus tai sotilasvammalain mukainen avustus estävät korjausavus-
tuksen käytön. Kunnan tulee ennen päätöstä tarvittaessa tarkistaa nämä 
vaihtoehdot.
Korjausavustus on enimmillään 40 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuk-
sista. Tilanteessa, jossa ruokakuntaan kuuluva vanhus tai vammainen joutuisi ilman 
korjaustoimenpiteitä välittömästi pysyvästi muuttamaan pois asunnosta liikkumi-
sesteitten vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja, voidaan avustusta myöntää enintään 70 prosenttia kor-
jauskustannuksista. Rintamaveteraanit ja rintamaveteraanin lesket voivat saada 40 
prosentin perusavustuksen lisäksi tarveharkintaisena enintään 30 prosentin suurui-
sen korjausavustuksen.
8Korjausavustusta haetaan kunnasta ja sen myöntää se kunta, jonka alueella asuin-
rakennus tai asunto sijaitsee. Avustuksen myöntämisestä vastuussa olevana viran-
omaisena kunnan tulee huolehtia tiedottamisesta omalla alueellaan niin, että korja-
usavustuksiin oikeutetut hakijat voivat saada tietoonsa avustuksen hakemista ja 
myöntämistä koskevat seikat. Kunnat huolehtivat myös avustuksen haettavaksi ju-
listamisesta.
Korjausavustuksella korjattua asuntoa on käytettävä avustuksensaajan asuntona 
viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä lukien. Rajoitusaikana asunto voi-
daan luovuttaa ilman perintäseuraamuksia sellaiselle ruokakunnalle, joka luovutus-
hetkellä täyttää avustuksen saamisen ehdot. Muissa tapauksissa kunnan tulee periä 
avustus tai sen osa takaisin tai myöntää vapautus käyttörajoituksesta. Kunnan tulee 
valvoa asunnon käyttöä koko viiden vuoden rajoitusajan esimerkiksi väestörekisterin 
tietojen tarkastuksella.
Avustuksen maksaminen tapahtuu siten, että kunta tilaa korjausavustusrahat ura-
kan edistymisen mukaan joko yhdessä tai useammassa erässä, enimmillään 4 erässä. 
Maksatuksen perustana on asiakkaan toimittamilla kuiteilla todennetut todelliset 
kustannukset. Kunta maksaa tilaamansa erät välittömästi edelleen avustuksen saa-
jalle. Viimeinen erä maksetaan sitten, kun korjausneuvoja, rakennustarkastaja tai 
muu viranomainen on todennut korjaustyön suoritetuksi hakemusten mukaisesti 
loppuun. 
93 Selvityksen tavoite ja keskeiset    
 kysymykset
Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida korjausavustusten vaikuttavuutta sekä 
kartoittaa avustus- ja korjausprosessien kehittämistarpeita. 
Keskeiset kysymykset ovat:
 1. millaisia ongelmia asunnon muutostöillä pyrittiin ratkaisemaan
 2. millä tavalla asunnon muutostyöt vastasivat odotuksiin
 3.  millä tavalla avustus- ja korjausprosessi käynnistyi
 4.  ketkä ovat olleet korjausprosessissa mukana
 5.  miten eri viranomaisten yhteistyö on toteutunut
 6.  miten ohjaus ja neuvonta ovat toteutuneet korjausprosessin aikana
 7.  millaisia konkreettisia kehittämiskohteita avustus- ja korjausprosessi 
  sisältää 
Selvityksen tavoitteisiin on pyritty haastattelemalla yhden kasvukeskuskunnan 
(Tampere), kahden yli 20 000 asukkaan (Mikkeli ja Joensuu) sekä neljän alle 20 000 
asukkaan kunnan (Forssa, Pudasjärvi, Kuusamo ja Kauhajoki) viranomaisia sekä 
näiltä alueilta yhteensä 70 vuosien 2000 ja 2006 välisenä aikana käynnistynyttä kor-
jausavustuskohdetta. Näiden osalta kysymykset esitetään avustuksenhakijoille tai 
heidän omaisilleen ja kuntien viranomaisille sekä Vanhustyön Keskusliiton ja Asu-
mispalvelusäätiö ASPA:n toimijoille.
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Selvitys toteutettiin teemahaastatteluna. Teemahaastattelu metodina oli perusteltua, 
koska se antaa haastateltaville mahdollisuuden yksityiskohtaisiin ilmaisuihin ja ku-
vauksiin. Huomio kohdistuu siihen, mitkä asiat haastateltaville on tärkeitä ja merki-
tyksellisiä. 
Selvitystä varten haastateltiin tammi-helmikuussa 2008 yhteensä 69 avustusta vuo-
sina 2000–2006 saanutta. Haastatelluista Forssassa asui 8, Joensuussa 10, Kauhajoel-
la 7, Kuusamossa 7, Mikkelissä 9, Pudasjärvellä 7 ja Tampereella 21 henkilöä. Haas-
tateltavat valittiin siten, että kuntien korjaus- ja muutostöistä vastaavat viranomaiset 
valitsivat satunnaisotannalla vähintään 1,5 kertaisen määrän haastateltavia, joista 
selvityksen tekijä valitsi lopulliset haastateltavat. Haastateltavana oli 60 tilanteessa 
avustuksen hakija (jatkossa asiakas) ja 9 tilanteessa avustuksen hakijan läheinen. 
Haastatelluista asiakkaista kahdeksalla oli puoliso, tytär tai poika mukana haastat-
telussa. Haastattelut toteutettiin pääosin haastateltavien kotona. Haastattelun kesto 
oli 60–90 minuuttia.
Toisena ryhmänä selvitystä varten haastateltiin Forssan, Joensuun, Kauhajoen, 
Kuusamon, Mikkelin, Pudasjärven ja Tampereen asunnon korjaus- ja muutostöistä 
vastaavat viranomaiset. Lähes kaikissa kunnissa viranomaishaastatteluja oli useam-
pia joko yhteishaastatteluna tai erikseen haastateltuina, jolloin haastateltavien jouk-
koon kuului myös muita korjaus- ja muutostyöprosessissa mukana olevia viranomai-
sia. Näitä olivat kahden kunnan sosiaalijohtaja, kolmesta kunnasta 
kotihoidonohjaaja ja neljästä kunnasta sosiaalityöntekijä. Haastateltuja viranomaisia 
oli yhteensä 19. 
Kolmantena ryhmänä haastateltiin asiantuntijatoimijoina Vanhustyön keskusliitos-
ta korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laaksoa ja Asumispalvelusäätiöstä kehittämis-
päällikkö Raija Mansikkamäkeä.
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Haastattelujen ja tilastollisen aineiston analysoinnissa käytettiin sisältöanalyysia ja 
tilannekohtaista analyysia. Sisältöanalyysi ja tilannekohtainen analyysi menetelminä 
tarkoittavat muun muassa sitä, että tuloksista etsitään samankaltaisuuksia. Tutki-
mustuloksissa painottuu tällöin sellaiset seikat, joita useammat haastatellut tuovat 
esille. Jos yksi haastateltava esittää kommentin tai mielipiteen, sitä käytetään vain 
harkiten tutkimustuloksena. Näin ollen niin sanotut ainokaiset mielipiteet karsiutu-
vat tutkimustuloksista pois. Selvityksen tekijällä oli myös käytössä SPSS-tilasto-oh-






Selvitystä varten haasteltiin kaikkiaan 69 asiakasta, jotka olivat saaneet ARAn tukea 
asunnon korjaus- ja muutostöihin vuosina 2000–2006. Taustatiedot on koottu tauluk-
koon 1. Miesten ja naisten suhdetta – naisia 61 %, miehiä 39 % - selittää osaltaan se, 
että asunnon korjaus- ja muutostöiden jälkeen tai niiden käynnistyttyä oli 12 haasta-
teltavalta puoliso kuollut. Heistä miehiä oli ollut 10 ja naisia 2. Iältään haastateltavat 
olivat haastatteluhetkellä 50–93 vuotiaita (moodi 79, ka 80). Alle 65 vuotiaita oli 4, 
loput 65 olivat yli 65 vuotiaita. Asiakkaista 55 asui yksin, 12 puolison tai sisaren kans-
sa ja kahdella perheeseen kuului useampia henkilöitä. Kaikki tähän selvitykseen sa-
tunnaistuneet korjauskohteet olivat omistusasuntoja. Haastatelluista oli vammaisuu-
den perusteella saanut avustuksen 5 henkilöä ja 64 henkilöä ensisijaisesti iän 
perusteella.
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Suunnitelman mukaan asunnon korjaus- ja muutostyöt olivat tapahtuneet 2000–
2006. Selvitysaineistossa muutostöiden ajankohdan hajonta oli tasainen lukuun otta-
matta vuotta 2003, jolloin muutostöitä oli käynnistynyt poikkeuksellisen vähän. 
ARAn tilastojen mukaan kyseinen vuosi ei ole ollut poikkeuksellinen avustushake-
musten tai päätösten suhteen. Päinvastoin: kohdekunnissa avustusta on myönnetty 
vuonna 2003 kaikkiaan 267 kohteeseen, mikä on toiseksi eniten tarkasteluajanjaksol-
la. Eniten avustuksia oli myönnetty vuonna 2000 kaikkiaan 268 kohteeseen ja vähim-
millään 180 kohteeseen vuonna 2005.
Taulukko 1. Selvitysaineiston taustatiedot.
 Taajama-alue Haja-asutusalue Yhteensä
Haastattelujen määrä (n) 49 20 69
Asumismuoto (%)
omakotitalo 61 100 72
rivitalo 6 0 4
kerrostalo 33 0 24
Korjausvuosi (%)
2000 14 10 13
2001 16 17 16
2002 12 23 16
2003 8 6 7
2004 10 21 13
2005 8 9 10
2006 17 8 15
2007 15 6 10
Asukkaita (%)
yksin 73 96 80
useampi henkilö 27 4 20
Hakijan ikä (ka vuosia) 78 81 80
Sukupuoli (%)
naisia 65 50 61
miehiä 35 50 39
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Merkillepantavaa oli, että vuoden 2006 vireillepannuista muutostöistä 16 % (11 kpl) 
oli käynnistynyt vasta vuoden 2007 aikana. Kaiken kaikkiaan niitä kohteita, joissa 
sama korjaus- ja muutostyökokonaisuus oli jakaantunut useammalle vuodelle tai oli 
vielä tutkimuksen ajankohtana kesken, oli 17 % eli 12 kpl koko aineistosta. Eniten 
näitä oli haja-asustusalueiden kohteissa. Selityksenä useimmilla olivat taloudelliset 
syyt, jota puolestaan selittää se, että haja-asutusalueiden kohteissa korjaus- ja muu-
tostöiden laajuus oli mittavampi kuin taajama-alueiden kohteissa. Erityisesti kerros-
talohuoneistojen korjaus- ja muutostyöt olivat selkeästi kustannustasoltaan alhaisem-
pia muihin kohteisiin verrattuna. Ainoastaan kahdessa taajama-alueen kohteessa 
korjaus- ja muutostyöt olivat kesken.  
Selvitysaineistossa asiakkailla oli runsaasti sairauksia, joilla oli suoraan vaikutusta 
asumiseen (kuvio 1). Nämä sairaudet olivat vaikuttaneet korjaus- ja muutostöiden 
sisältöön ja laajuuteen, muun muassa kalusteiden asentamiskorkeuksiin, kynnysten 
asentamiseen tai poistamiseen, peseytymistilojen kunnostukseen, pintamateriaalien 
valintaan ja valaistuksen huomioimiseen. Useammalla asiakkaalla oli monia saman-
aikaisia asumiseen ja kotiympäristössä selviytymiseen vaikuttavia sairauksia. Yksit-
täisiä sairauksia (kuviossa ”muut”) oli muun muassa syöpä, Alzheimerin tauti, epi-
lepsia yms. Vain 9 prosenttia (6 asiakasta) oli ilman sairauksia. Vanhuuden ohella 
monet sairaudet vaikuttavat yksilön selviytymismahdollisuuksiin kotona asumises-
sa. 


















































































































Suunnitelman mukaan korjaus- ja muutostyökohteet oli valittu asuinpaikkakunnan 
mukaan. Määrittelemällä kohdekunnat asukasluvun pohjalta pyrittiin mahdollisim-
man kattavaan ja monipuoliseen kohdeotokseen. Paikkakunnat olivat kasvukeskus-
kuntana Tampere, yli 20 000 asukkaan kuntina Mikkeli ja Joensuu sekä alle 20 000 
asukkaan kuntina Forssan, Pudasjärven, Kuusamon ja Kauhajoen kaupungit.
Kohteena olleissa kunnissa vanhusväestön ja vammaisten määrä vuodelta 2005 on 
esitetty taulukossa 2. Vammaisten määrään on suhtauduttava tietyllä varauksella, 
koska täsmällistä tietoa ei kunnista ollut saatavilla. Tarkkaa arviointia vaikeuttaa 
vammaisuuden tulkinnan ja kriteereiden kautta vammaisten henkilöiden määrän 
arvioiminen. Esimerkiksi 45 vuotias liikuntarajoitteinen henkilö tulkitaan kunnissa 
yleensä palvelutarpeiden suhteen vammaiseksi henkilöksi, kun taas 75 vuotiaan lii-
kuntarajoitteisen henkilön kohdalla tulkinta vaihtelee. 
Yksi keino selvittää vammaisten henkilöiden määrää on tarkastella Kelan myöntämiä 
vammaisetuuksia. Tässä käytetyn arvion pohjana ovat Kelan vammaisetuuksien myön-
tämismäärät vuonna 2005. Vammaisetuuksista lasten hoitotuki voidaan myöntää alle 
Monet sairaudet vaikuttavat yksilön selviytymismahdollisuuksiin. Toimintakyvyn 
heiketessä ja sairastavuuden lisääntyessä kodin esteettömyys on erityisen tärkeää. 
Insinööri Anna-Liisa Romppasen mukaan suurin osa vanhusten kotona tapahtuneis-
ta onnettomuuksista johtuu ympäristön esteistä:
 Vanhusten kotona tapahtuneista onnettomuuksista suuri osa johtuu kotiym-
 päristön esteistä. Kun kaapin ylähyllylle ulotutaan vain jakkaran avulla, tai
 kun ei pystytä kumartumaan pistorasian luokse lattian rajaan tai sängyn si-
 jaaminen vaativat erityisiä toimenpiteitä, silloin tulisi riittävän ajoissa tehdä
 muutoksia asunnon tiloihin ja kalustukseen ja tarkistaa kriittiset ja vaikeat
 paikat.8
Kotona tapahtuneiden tapaturmien ja onnettomuuksien seurauksena voi olla, että 
vanhus siirretään vastoin omia toiveita kunnallisen asumispalvelujen piiriin. Yleen-




16 vuotiaan Suomessa asuvan sairaan lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvan 
taloudellisen tai muun rasituksen korvaamiseksi. Lapsen sairaudesta, viasta tai vammas-
ta aiheutuvan hoidon ja kuntoutuksen tarpeen tulee arvion mukaan kestää vähintään 
kuuden kuukauden ajan. Vammaisetuuksista vammaistukea maksetaan 16–64 vuotiail-
le sairaudesta tai vammasta johtuvan haitan, tarvittavan avun, palvelusten ja erityiskus-
tannusten korvaamiseksi, jos hakijan toimintakyvyn arvioidaan alentuneen yhdenjak-
soisesti ainakin vuoden ajan. Kolmas Kelan vammaisetuudeksi luokiteltava etuus on 
eläkkeensaajien hoitotuki, jota voi hakea sairas tai vammainen kotona asuva eläkkeen-
saaja. Samalla tavalla kuin vammaistuessa, on eläkkeensaajan hoitotuessakin aikakri-
teeri: toimintakyvyn tulee olla alentunut sairauden tai vamman johdosta yhdenjaksoi-
sesti ainakin vuoden ajan.9  
Taulukko 2. Korjaus- ja muutostyökohteiden paikkakunnat sekä yli 65 v ja vam-
maisetuuksia saaneiden asukkaiden määrä vuonna 2005. Lähde: Kela: Kelan vam-




  Yli 65 v. Vammaisetuuksien saajat
 Asukkaita Määrä % väestöstä Määrä % väestöstä
Forssa 17918 3516 19,6 885 4,9
Joensuu 57858 8653 15,0 2567 4,4
Kauhajoki 14465 2514 17,4 1012 7,0
Kuusamo 17113 2870 16,8 1226 7,2
Mikkeli 48806 8507 17,4 2398 4,9
Pudasjärvi 9380 1872 20,0 885 9,4
Tampere 204337 30932 15,1 9970 4,9
Selvitysaineiston kunnissa vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaus- ja 
muutostöille olisi viranomaisten arvion mukaan mittavaa tarvetta. Heikentyneen 
terveydentilan ja ikääntymisen tuomat asumisen vaikeudet ovat huomattavia, var-
sinkin jos niitä suhteuttaa esteettömän asumisen tavoitteisiin. Todellisen tarpeen 
määrää ei kyetty missään kunnassa tarkasti ilmaisemaan. Yhdessä alle 20 000 asuk-
kaan kunnassa viranomainen arvioi korjaustarpeeksi noin 100 asuntoa vuodessa. 
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Korjaus- ja muutostarvetta lisää kuntien asuntokannan ikä. Monissa kunnissa ker-
rostalo- ja rivitalokohteet ovat 1960–1970 luvuilta ja omakotitalojen iät jo selvästi 
korkeita. Viranomaiset arvelivat, että niissä kunnissa, joissa asuntorakentaminen on 
ollut vilkasta ja asuntokanta nuorta, ei korjaustarve ole kovin suuri. Kahdessa kun-
nassa korostettiin vanhojen rivitaloyhtiöiden lisäävän lähivuosina merkittävästi kor-
jaustarvetta, mistä yksi viranomainen kommentoi näin:
 Vanhoissa rivitaloyhtiöissä on aikapommi. Niissä on säästetty ja pidetty pienet
 yhtiövastikkeet. Nyt asukkaat vanhenevat ja tulee isoja remontteja.
Edellä olevassa kommentissa heijastuu myös viranomaisten huoli siitä, että rivita-
loissa asuva vanhusväestö joutuu maksamaan kalliita, isoja remontteja. Asukkaat 
eivät yleensä varaudu ennakolta isoihin kustannuksiin, joten moni vanhus on talou-
dellisissa vaikeuksissa korjaustöiden tullessa maksettavaksi. 
Kunnissa tiedostetaan hyvin se, että vaikka korjaus- ja muutostöiden tarvetta olisi, 
eivät kaikki hae tai selvitä mahdollisuuttaan saada korjausavustusta. Merkittävim-
pinä syinä siihen viranomaiset pitivät tulorajojen tiukkuutta, omavastuuosuuden 
järjestämisen vaikeutta, liikkeelle lähtemisen kynnystä sekä epävarmuutta siitä, ettei 
hakija kykene täyttämään viiden vuoden asumisehtoa. Tällöin asiakkaat pelkäävät 
joutuvansa itse tai pelkäävät saattavansa läheisensä sellaisiin vastuisiin, mihin he 
eivät ole valmiita sitoutumaan. Näissä tilanteissa viranomaisten rohkaiseminen pois-
taa hyvin turhia pelkoja ja auttaakin useimmiten prosessin käynnistymisessä. Liik-
keelle lähtemisen kynnystä selitettiin sillä, että monet asiakkaat kokevat kiusallisina 
taustatietojen selvittämisen avustuksen hakemisen yhteydessä. Myös tällöin viran-
omaisten rohkaisu auttaa epävarmaa asiakasta käyttämään korjausavustuksen mah-
dollisuutta elinympäristönsä parantamiseen. 
ARAn vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustuksista tulee kunnis-
sa kyselyjä noin kaksin-kolminkertainen määrä siihen verrattuna, minkä verran ha-
kemuksia jätetään. Hakemuksista noin puolet hylätään useimmiten varallisuudesta 
johtuvista syistä. Suurimmassa osassa kuntia jo prosessin alussa käytävä keskustelu 
sulkee pois hakijat, jotka olisivat saamassa hylkäävän päätöksen. Viranomaiset ko-
rostivatkin alkukeskustelun merkitystä, jolla voidaan vaikuttaa turhien hakemusten 
jättämiseen ja estää vääränlaisten toiveiden heräämistä. Kahden kunnan viranomai-
set totesivat, että ARAn ohjeistus on viime vuosina selkiintynyt, mikä on helpottanut 
prosessin ohjaamista heti asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. 
Taulukossa 3 on esitetty selvityskunnissa käynnistyneet korjausavustusta saaneet 
kohteet.  Näissä kunnissa korjausavustuksellisia muutostöitä on tehty enemmän kuin 
keskimäärin Suomen kunnissa. Kohdekunnissa vuosittaiset keskiarvot ovat 7-38, kun 
se kaikissa Suomen kunnissa on 9-12. 
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Taulukko 3. Selvityksen kohteena olevissa kunnissa vuosina 2000–2006 käynnistyneet 
asuntojen korjaus- ja muutostyöt.
Kuntiin jätettyjen hakemusten määrä on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. 
Syyksi hakemusten määrän vähenemiseen viranomaiset arvioivat sitä, että vaikka 
hakijoiden ja tarvitsijoiden työ- ja kansaneläkkeet sekä työkyvyttömyyseläkkeet ovat 
pieniä, ylittävät ne kuitenkin hyväksytyt tulorajat.  
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Forssa 2 6 11 5 6 10 10 50
Joensuu 21 18 14 11 26 40 28 158
Kauhajoki 49 42 56 33 44 45 61 330
Kuusamo 21 22 24 24 35 36 48 210
Mikkeli 17 24 27 35 32 24 30 189
Pudasjärvi 59 32 24 92 23 26 38 294
Tampere 29 36 34 67 58 44 53 321




Vanhustyön keskusliitto on perustettu vuonna 1940. Se on noin 350 vanhusten hy-
väksi työskentelevän yhteisön valtakunnallinen keskusjärjestö. Liiton toiminta-aja-
tuksena on edistää vanhusten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja turvallisuutta. 
Vanhustyön keskusliitto toimii muun muassa vanhusväestön turvallisen asumisen 
edistäjänä. Liitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa. Heidän tehtävänään on avustaa 
sotainvalideja, sotiemme veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien 
muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja avustusten hakemisessa. Tarvitta-
essa korjausneuvojat auttavat myös urakoitsijoiden etsimisessä. Korjausneuvojille 
tulee vuosittain yli 17 000 yhteydenottoa. Neuvontakäyntejä tehdään vuosittain yli 
2 500. Lisäksi korjausneuvojat tekevät yli 1 500 suunnitelmaa vuodessa. Korjausneu-
vonnan päällikkönä toimii Jukka Laakso.
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Asumispalvelusäätiö ASPA
Asumispalvelusäätiö ASPA (myöhemmin ASPA) on yleishyödyllinen säätiö, jonka 
tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdol-
lisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään. ASPAn tehtävänä on vammaisten 
ihmisten asumiseen liittyvä tiedonvälitys, asiakaslähtöinen selvitystoiminta asumis- 
ja palvelutarpeista, vammaisten ihmisten asumiseen liittyvä konsultaatio ja julkaisu-
toiminta.
Kehittämispäällikkö Raija Mansikkamäki vastaa Tarve-projekteista. Tarve-projektit 
ovat lyhyitä, kohdennettuja asiakkaiden asumiseen ja asumisen palvelutarpeisiin 
keskittyviä kartoitustöitä, jotka toteutetaan eri puolilla Suomea. Vuosittain toteute-
taan noin 6 projektia. Yhdessä projektissa kartoitetaan enintään 15 asiakkaan palve-
lutarpeet. Projektin kesto on noin 2 kuukautta ja projektin lopuksi laaditaan kehittä-
missuositukset kunnan tai seutukunnan palvelukokonaisuuteen projektin 
kohderyhmän ihmisten tarpeiden näkökulmasta.
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5.1 
Korjaus- ja muutostöihin johtaneet syyt 
Selvityksen kohteena olevilla asunnon korjaus- ja muutostöillä oli pyritty 
ratkaisemaan monenlaisia asumisen esteitä. Kaikilla haastatelluilla oli selkeänä 
tavoitteena ollut asua ja selviytyä kotona mahdollisimman kauan. Korjatut asunnot 
olivat sen ikäisiä, että niissä oli runsaasti jo iän vuoksi korjaustarvetta ja 
muutoinkin liikkumista vaikeuttavia rakenteellisia ratkaisuja. 
Monissa tilanteissa, 74 prosentissa (51 kohteessa) haastateltujen läheiset alkoivat 
huolestua haastatellun selviytymisestä asunnossa.  Lopuissa asiakkaat itse olivat 
miettineet selviytymistään tulevaisuudessa, vaikka asunnon korjaus- ja muutostöi-
den vaiheessa selviytymisvaikeudet eivät olisikaan olleet merkittäviä. Myös niissä 
tilanteissa, kun puolisoista toisella oli tapahtunut oleellista toimintakyvyn heikkene-
mistä tai terveydentilan muutosta, oli herätty miettimään tulevaisuuden selviytymis-
tä.  
Tässä selvityksessä asiakkaita pyydettiin kuvailemaan niitä asioita, jotka tuottivat 
hankaluuksia ennen remonttia. Suurin osa, 43 prosenttia (30 kpl) piti liikkumiseen 
liittyviä ongelmia suurimpana asumiseen vaikuttavana tekijänä. Monet sairaudet 
vaikuttavat fyysiseen suoriutumiseen ja aiheuttavat herkästi vanhuksessa epävar-
muutta ja varovaisuutta. Haastateltujen asiakkaiden mukaan liikkumisen ongelmat 
olivat johtaneet peseytymisen, portailla, rapuilla tai jakkaralla kiipeämisen, lämmit-
tämisen ja muiden kodin huoltoon ja toimintaan liittyvien vaikeuksien myötä elämän 
rajoittumiseen. Tyypillinen liikkumisen ongelmista seurannut muutostarve oli ker-
rostaloasunnon kohdalla kylpyammeen poistaminen ja näin turvallisen peseytymis-
tilan rakentaminen. 
Toinen korjaus- ja muutostöihin johtanut syy oli ollut asunnon kunto, 35 prosen-
tissa (24 kohdetta) Näitä olivat muun muassa saunan viemärin jatkuva tukkeutumi-




 Keittiössä oli huonokuntoiset ja rikkinäiset kylmätilat ja naapurissa piti säilyt-
 tää viileässä säilytettäviä tavaroita. Naapurissa pestiin pyykitkin.
Kolmantena korjaus- ja muutostöihin johtaneena syynä oli turvallisuuteen vaikut-
tavat tekijät. Näitä kohteita oli 23 prosenttia (16 kohdetta). Turvallisuuteen vaikutta-
viksi tekijöiksi haastateltavat nimesivät muun muassa asunnon pintamateriaalit, 
etenkin lattiapäällysteet tai lasittamattomat parvekkeet. Huonokuntoiset lattiat pei-
tetään helposti matoilla, jolloin kaatumisriski nousee ikääntymisen myötä. Vaaleat 
lattiapinnat lisäävät myös tilan valon määrää, mikä helpottaa näkemisen ongelmissa. 
Lasitettuja parvekkeita käytetään myös säilytystilana. Kuusi prosenttia (4 kpl) liikun-
tarajoitteisista asiakkaista piti tätä hyvänä, koska näin heidän ei tarvinnut välttämät-
tä liikkua kerrostalon kellaritiloissa. Turvallisuuden lisääntyminen vahvistaa samal-
la kodin mukavuutta ja tukee positiivista mielialaa.
 Parketti on paljon helpompi pitää puhtaana kuin se vanha kuhmurainen muo-
 vimatto. 
 Kun kesällä on niin mukava pitää parveketta auki ja saa raitista ilmaa sieltä.
 Ei sitä voinut tehdä ennen lasittamista.
5.2 
Tiedonsaanti avustuksesta  
  
ARA edellyttää, että kuntien tulee huolehtia tiedottamisesta siten, että avustuksiin 
oikeutetut henkilöt saisivat tiedon avustuksesta12. 
Kokonaisuutena tiedottaminen oli kunnissa monipuolista. Yleisin tiedottamisväy-
lä oli paikallislehti ja siinä julkaistu virallinen ilmoitus avustuksen hakuajan lähes-
tyessä tai alkaessa. Virallinen ilmoitus oli kahdessa kunnassa ainoa tiedottamisen 
keino. Muissa kunnissa tiedon saamista oli varmistettu erilaisiin neuvontapisteisiin 
ja terveysasemien ilmoitustauluille jaetuilla esitteillä ja opaskirjoilla, lehtijutuilla, tie-
dotteilla muihin tiedotusvälineisiin (paikallisradio ja –tv), esittelemällä asiaa erilai-
sissa kerhoissa ja järjestöjen tilaisuuksissa sekä välittämällä tietoa sosiaalitoimen ja 
kotihoidon vastuualueille. Lehtijutut koettiin kiinnostavina ja erään viranomaisen 
mukaan parhaimpana tiedottamisen välineenä, mutta niissäkin oli omat vaikeuten-
sa. 
 Vanhukset ei halua julkisuutta. On vaikea saada suostumaan haastateltavak-
 si.
12 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.
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Viranomaisten mukaan ne ikäihmiset, jotka ovat mukana erilaisissa viriketoimissa, 
esimerkiksi eläkeläiskerhoissa tai vastaavissa, ovat parhaimmassa asemassa tiedon 
saamisen suhteen. Näissä välittyy tietoa sekä virallisen tiedottamisen kautta että hen-
kilöltä toiselle. Osallistuminen lisää myös pienituloisten henkilöiden tiedon saantia. 
Monilla pienituloisilla ei ole mahdollisuutta tilata sanomalehtiä, joissa kuntien viral-
liset ilmoitukset ovat.
  Tiedottamisen merkitystä monissa kunnissa myös kyseenalaistettiin.
Aina on niitä jotka eivät saa tietoa. Ei se mene perille ennen kuin on itselle ajankoh-
tainen asia.
 Tämä on niin vanha avustus jo että kyllä ne tarvitsijat tietää.
 Paras tiedottaminen kulkee viidakkorumpuna. Sieltä se tieto kulkee.
Viranomaisten kommentit viidakkorummusta näytti toteutuneen hyvin taajama-
alueilla asuvien asiakkaiden osalta: 19 prosenttia (13 asiakasta) taajama-alueen asi-
akkaista oli saanut tiedon avustuksesta tuttavalta tai naapurilta, mutta vain 1 pro-






































Korjaus- ja muutostyövaihe 
Käynnistymisvaihe
Korjaus- ja muutostyöt olivat käynnistyneet ripeästi asunnossa olleen vaurion tai 
vastaavan vuoksi (12 prosenttia, 8 kohdetta) tai hitaasti pitkän pohdinnan ja erilais-
ten vaihtoehtojen kartoittamisen (71 prosenttia, 49 kohdetta) jälkeen. 
 Keväällä 2004 teetätettiin arviointi mutta se oli liian kallis. Syksyllä sitten kuu-
 lin ystävältä tästä avustuksesta ja otin sitten yhteyttä kunnan rakennusmesta-
 riin.
 Kylmälaitteet meni rikki niin heti otin yhteyttä kuntaan.
 Miestä piti houkutella pitkään ja vähän salaakin suunnitella. Ei kerrottu mitään
 ennen kuin sitten kun tiedettiin että se on kypsynyt ajatukseen ja avustuk-
 seen.
 Kun viemäri meni tukkoon niin piti heti ruveta tekemään remonttia.
Lopullinen impulssi oli syntynyt usein läheisten houkuttelemisen (54 prosenttia, 
37 kohdetta) tai jonkin muun ulkopuolisen herätteen (20 prosenttia, 14 kohdetta) 
seurauksena.
Kuten kuvio osoittaa, olivat tiedon saannin lähteet erilaiset taajama-alueella ja ha-
ja-asutusalueella asuvien asiakkaiden kohdalla. Haja-asustusalueella asuvista asiak-
kaista kukaan ei kertonut saaneensa tietoa avustuksesta lehtihaastatteluista. Tär-
keimmät tiedonlähteet heille olivat olleet kunnan virallinen ilmoitus (ilmoitus 
sanomalehdessä) ja virkamiehiltä saatu tieto. Virkamieheksi asiakkaat nimesivät kun-
nan rakennusmestarin tai kotihoidon henkilöstön. On huomioitava, etteivät asiak-
kaat välttämättä erottaneet, kuka oli kunnan rakennusmestari – kyseessä saattoi olla 
kunnan rakennusmestari tai Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja. Kohdassa 
”Muut” ovat asiakkaat saaneet tiedon muun muassa sairaalan sosiaaliohjaajalta tai 
kuntoutuksesta.
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 Naapurissa oli ammeeseen kaatunut ja poika sitten puhumaan minulle että
 nyt täytyy hoitaa tämä asia.
 NN (Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja) kävi ja houkutteli tekemään
 remonttia ja sitten MM (kunnan rakennusmestari) tuli ja houkutteli eteenpäin 
 niin sitten ajateltiin että nyt ruvetaan.
Asiakkaista suurin osa, 71 prosenttia (49 kpl), oli ottanut itse kuntaan yhteyttä. 
Muiden osalta läheiset olivat lähteneet viemään asiaa eteenpäin. Kaikki asiakkaat 
kertoivat ottaneensa suoraan korjaus- ja muutostöistä vastaavaan viranomaiseen yh-
teyttä, ei siis esimerkiksi sosiaalityöntekijään tai kotihoidon henkilöstöön.
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan hakulomakkeella, johon on liitettävä selvityksiä ARAn ohjeiden 
mukaan13.  Kuntien viranomaiset antavat kiitettävällä tavalla ohjeita ja neuvoja ha-
kuprosessin aikana.  Viranomaisten kokemus on, että lomakkeet ovat asiakkaille vai-
keaselkoisia ja monimutkaisia. 
Valtaosa asiakkaista, 51 prosenttia (35 kpl), kertoi, että hakemukset oli täyttänyt 
viranomainen. Täyttävä viranomainen oli ollut joko kunnan korjaus- ja muutostöis-
tä vastaava viranomainen tai Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja. Kaksi viran-
omaista ilmoitti, etteivät he täytä avustuksia, mutta näidenkin kuntien osalta asiak-
kaat kertoivat saaneensa viranomaisilta täyttöapua. Pääsääntöisesti viranomaiset 
pitivät parempana ratkaisuna sitä, että he itse täyttävät lomakkeet, koska se yleensä 
nopeuttaa hakuprosessia. Ongelmana on kuntien resurssipula, joka estää ja vaikeut-
taa avun antamista. 
 On niitä hakijoita jotka ei uskalla laittaa nimeään paperiin kun pelkäävät että
 menee väärään kohtaan. Pitäisi vaan paljon enemmän käydä kotona ja täsmen-
 tää siellä niitä.  
Ainoastaan 20 prosenttia (14 kpl) asiakasta kertoi täyttäneensä hakemukset joko 
kokonaan tai osittain itse. Muiden osalta lomakkeet olivat täyttäneet joko läheiset tai 
asiakkaat eivät muistaneet kuka hakemukset oli hoitanut kuntoon.
Hakemuksiin liitettävät asiakirjat hämmensivät monia hakijoita niin viranomaisten 
kuin asiakkaidenkin mielestä. ARAn ohjeiden mukaan korjaustoimintaa avustetta-
essa huomioidaan sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarpeellisuus. 
Asiakkaat, jotka kokivat yhteistyön viranomaisten kanssa myönteisenä, hyväksyivät 
helpommin hakemusasiakirjojen monimuotoisuuden ja avustuksen kriteerit. Raken-
tava yhteistyö viranomaisen ja asiakkaan välillä lisää kriteerien ja niiden kartoitta-
miseksi tarvittavien selvitysten ymmärrettävyyttä.
13 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.
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 Onhan ne tietenkin vaikeita, kun yksityiset asiat piti selvittää. Mutta kun
  tultiin hyvin juttuun NN:n (kunnan viranomainen) kanssa niin oli se hel-
 pompaa.
Korjatun asunnon käyttörajoituksena oleva viiden vuoden asumisvelvoite on kes-
kusteluttanut lähes poikkeuksetta avustuksen hakemisen yhteydessä. Vanhusväes-
tössä se aiheuttaa epävarmuutta ja kunnissa viranomaiset joutuvat helposti kannus-
tajan ja rohkaisijan rooliin. Ikäihmisille herää helposti pelkoa, että tilanteen 
muuttuessa läheiset joutuvat taloudellisiin vastuisiin. 
Omavastuuosuuden järjestäminen
Avustuksen omavastuuosuuden, 30–60 % hyväksytyistä kustannuksista, järjestämi-
sessä on monilla asiakkailla vaikeuksia. Sen järjestämisen asiakkaat nimesivätkin 
yhdeksi merkittävimmistä avustukseen liittyvistä ongelmista. Kunnissa ei ole mah-
dollisuutta osallistua omavastuuosuuden järjestämiseen.
Pääsääntöisesti viranomaiset pidättäytyvät ohjaamasta erilaisten rahoitusmahdol-
lisuuksien lähteille. Viranomaiset pitävät omavastuuosuuden olemassaoloa hyvänä 
ratkaisuna, mutta sen määrästä heillä oli erilaisia käsityksiä. Tästä on lisää myöhem-
min kehittämisehdotuksissa.
Viranomaisten mukaan asiakkaat järjestävät omavastuuosuutensa tavallisimmin 
säästöillä tai pienellä pankkilainalla. Yleinen käsitys oli, että asiakkaiden on vaikea 
pyytää lapsiltaan apua, vaikka kuvio 3 osoittaa, että 19 prosenttia (13 kpl) oli rahoit-
tanut omavastuuosuuden lastensa avulla. Tämä oli toiseksi yleisin omavastuuosuu-
den järjestämistapa. Kuntien sosiaalitoimesta kysytään vuosittain muutamassa tapa-
uksessa tukea. Tuki on mahdollista järjestää täydentävän toimeentulotuen 
muodossa. Täydentävän toimeentulotuen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti14. Tuen 
tavoitteena on ehkäistä laitossijoituksia, edistää asiakkaiden omatoimisuutta tai vä-
hentää asiakkaiden syrjäytymistä. 
















 Pirun hyvä systeemi mutta ongelma on se, ettei avustusta voi saada jos ei saa 
 lainaa. Siksi seurakunnan systeemi oli hyvä kun sieltä sai alkurahoitusta.
Kuvio 3 kuvaa käytettyjä järjestämisvaihtoehtoja. Kohta ”Muut” sisältää seurakun-
nalta, kunnalta ja sisaruksilta saadut avustukset. Eniten asiakkaat toteuttivat oma-
vastuuosuuden järjestämisen säästöillä.
Kuvio 3. Korjaus- ja muutostöiden kustannusten omavastuuosuuden järjestämi-
nen.




Sekä asiakkaat että viranomaiset kokivat suurena haasteena hyvien urakoitsijoiden 
löytymisen. Kolmessa kunnassa tekijöiden etsiminen on jätetty kokonaan asiakkai-
den tehtäväksi. Kahdessa kunnassa etsimistä on helpotettu listaamalla paikkakun-
nalla toimivat urakoitsijat, joihin asiakasta kehotetaan tarvittaessa ottamaan yhteyt-
tä. Kahdessa kunnassa viranomaiset toimivat aktiivisina etsijöinä. Tällöin 
viranomaisilla on syntynyt ns. luottorengas, johon asiakkaita ohjataan ottamaan yh-
teyttä. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat auttavat yleensä urakoitsijoiden 
löytämisessä.
Urakoitsijoiden löytäminen saattoi viivästyttää koko korjaus- ja muutostöiden 
aloittamista (28 prosenttia, 19 kohdetta). Näissä kohteissa työn aloittaminen oli vii-
Omavastuuosuuden määrä ja rahoituksen järjestämisen vaikeudet oli vaikuttanut 
kuudessa tapauksessa siten, että korjaus oli viivästynyt tai jopa jäänyt kesken:
 Korjaus on vielä kesken kun puuttuu omavastuuosuutta. Viime marraskuussa
 aloitettiin ja tavoitteena on saada ensi syksyksi valmiiksi. Rahan keruussa on
 vaikeuksia.
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västynyt yli puoli vuotta. Pisimmillään urakoitsijasta johtuva korjausvaihe oli kestä-
nyt pari vuotta, josta asiakas kertoi seuraavasti:
 Rakentajilla oli niin paljon töitä, jolloin valmistuminen viivästyi pari vuotta,
 NN:n fi rma teki. Asuttiin kyllä tässä koko ajan vaikka oli hankalaa horjua lank-
 kujen päällä, perustuksia myöten kun on tehty.
Kahdessa kunnassa viranomaiset kokivat, että korjaus- ja muutostöiden aikatau-
lutus aiheuttaa ongelmia urakoitsijoiden löytämiseen: prosessi etenee siten, että työt 
päästään parhaiten aloittamaan kesällä, jolloin urakoitsijoita on selkeästi vähiten va-
paana. Toisaalta viranomaiset pitivät vaikeutena myös sitä, että kysymyksessä on 
tavallisimmin pienet korjaustyöt, joita ammattitekijät eivät koe riittävän motivoivina. 
Yksi viranomainen selitti urakoitsijoiden löytymisen vaikeutta sillä, että avustusta 
saavien joukossa on sellaisia henkilöitä, joilla ei ole riittävästi resursseja tai voimava-
roja viemään asiaa eteenpäin. Kodin korjaus- ja muutostyöt on asiakkaille vaativa ja 
haasteellinen prosessi ja vaatii monella tavalla aktiivisuutta asioiden eteenpäin vie-
misessä.
Ikkunaremonttien osalta tilanne on erilainen: alan toimijat vastaavat niin myynnis-
tä kuin asentamisestakin. Samalla neljä viranomaista ilmaisi huolensa asiakkaiden 
puolesta.
 Niin että kyllähän siinä on iso riski että asiakkaita jymäytetään, kun eihän van-
 hukset oikein tiedä mitä heille myydään milläkin hinnalla.
Asiakkaista 32 prosenttia (22 kpl) oli etsinyt itse ulkopuoliset urakoitsijat. Monella 
heistä oli ollut vaikeuksia tekijöiden löytämisessä. Tietoa urakoitsijoista oli etsitty 
läheisten ja tuttavien, viranomaisten ja alan liikkeiden kautta. Olipa joku asiakas lait-
tanut ilmoituksen lähikaupan ilmoitustaulullekin.
 Kyllä hakemukset oli pikkujuttu rakennusmiesten löytämisen rinnalla.
 Työmiehet oli suurin ongelma kun ei tiennyt paikkakunnalla hyviä korjaajia.
Toiseksi eniten tekijöinä olivat toimineet läheiset ja sukulaiset, 25 prosenttia (17 
kohdetta). Tämän vaihtoehdon asiakkaat kokivat hyvänä ja toimivana, koska asia oli 
heidän mukaansa sidoksissa avustuksen omavastuuosuuteen. Näissä kohteissa asi-
akkaiden luottamus korjaustöiden hyvään ja tarkoituksenmukaiseen laatuun oli pa-
ras.
Kolmantena vaihtoehtona olivat viranomaisten järjestämät urakoitsijat, 23 prosent-
tia (16 kohdetta). Läheiset olivat etsineet tekijät 20 prosenttiin (14 kohteeseen). Näis-
tä läheisistä suurin osa oli rakennusalan ammattilaisia. Näissä kohteissa urakoitsijat 
olivat löytyneet nopeasti ja työ oli valmistunut laadukkaasti ja aikataulussaan.
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5.4 
Toteutuneet korjaus- ja muutostyöt 
Tähän selvitykseen ohjautuneet kohteet vastasivat hyvin kunnissa yleisesti toteutu-
neista korjaus- ja muutostöistä. Tyypillisimmillään korjaus- ja muutostyöt kohdistui-
vat kiinteistön huoltoon (lämmöneristys ja ikkunat, vesijohto, viemäröinti yms), pe-
seytymis- ja saniteettitilojen korjaamiseen ja rakentamiseen sekä erilaisten 
liikkumista rajoittavien esteiden poistamiseen (keittiö, luiskat, ovien leventäminen, 
lattiamateriaalit).
Asunnon korjaus- ja muutostöiden sisältöön vaikutti kohteen sijainti. Haja-asutus-
alueen kohteet olivat kaikki omakotitaloja ja niissä tehdyt korjaus- ja muutostyöt 
olivat laajoja ja monimuotoisia aina yksittäisen suihkutilan korjaamisesta lämmitys-
järjestelmän uusimiseen ja koko asuintalon läpikäymiseen. Tässä selvityksessä mit-
tavimmat korjaus- ja muutostyöt oli tehty haja-asutusalueiden, taajama-alueista 
etäällä oleviin vanhempiin kiinteistöihin. Etäisin kohde oli 60 km:n etäisyydellä taa-
jama-alueelta. 
Taajama-alueilla korjaus- ja muutostöiden laajuus ja sisältö riippui siitä, oliko asun-
to kerrostalossa, rivitalossa vai omakotitalossa. Suppeimmillaan se oli kerrostalohuo-
neiston kylpyhuoneen pyykinkuivaustelineen ja lattialämmityksen asentaminen ja 
laajimmillaan omakotitalojen lämmitys- ja viemäröintijärjestelmien uusimista.
Korjaus- ja muutostyövaiheessa suurin osa asiakkaista, 83 prosenttia (57 kpl) oli 
voinut asua kotona koko remontin ajan remontin laajuudesta riippumatta. Pääsään-
töisesti kokemus oli ollut myönteinen, koska se oli tarjonnut monenlaista virikettä 
aina seuraamisesta osallistumiseen.  Yllättävät muutokset elämäntilanteissa tai en-
nalta arvaamattomat tilanteet korjaus- ja muutostöissä olivat aiheuttaneet eniten 
murhetta ja vaikeutta. Esimerkkinä voisi mainita jo aiemmin kuvatun tilanteen, jossa 
urakoitsijan kiireiden vuoksi korjaustyöt olivat kestäneet pari vuotta.  
Viranomaisilla oli kunnissa erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset korjaus- ja muutos-
työt olivat tarkoituksenmukaisia ja välttämättömiä vanhusväestön ja vammaisten 
itsenäisen selviytymisen kannalta. Toisaalta koettiin, että hyvinkin pienillä muutos-
töillä voidaan tukea riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti itsenäistä selviytymistä. 
Toisaalta taas pidettiin ensisijaisena painopistealueena rakennuksen kokonaiskun-
nosta huolehtimista. Viranomaiset olivat huolissaan siitä, että avustusta saavien hen-
kilöiden mahdollisuus muuttaa asumistaan selkeästi parempaan suuntaan on hyvin 
rajallinen, koska asiakkaiden tulotasolla ei voida riittävän kattavasti tehdä muutos- 
ja korjaustöitä. 
ASPAn asiantuntijan mukaan itsenäistä selviytymistä voidaan parhaiten tukea es-
teettömän asumisen keinoilla. Niistä tärkein on se, että asukkaalla on mahdollisuus 
huolehtia omasta hygieniastaan. Myös itsenäinen wc:ssä käynti pitää turvata. Lisäk-
si esteettömään asumiseen kuuluu välttämättömänä edellytyksenä se, että asukas 
pääsee turvallisesti asuntoon ja sieltä ulos. Nämä esteettömän asumisen perusedel-
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lytykset sisältävät useita yksityiskohtia, muun muassa kalustevaatimuksia ja vaati-
muksia pintamateriaalien suhteen. Vanhustyön keskusliiton asiantuntijan mukaan 




Korjaus- ja muutostöiden suunnitteluvaiheeseen asiakkaat olivat osallistuneet vaih-
televasti. Suunnittelun oli asiakkaista 23 prosenttia (16 kpl) toteuttanut itse ja saman 
verran eli 23 prosenttia asiakkaista oli antanut suunnittelun läheiselleen, yleensä ra-
kennusalan ammattilaisena toimivalle pojalleen. Näissä tilanteissa asiakkailla oli 
omasta osallisuudestaan hyvin myönteinen kokemus. Kunnan viranomaisille oli luo-
vutettu 20 prosentin (14 kpl) kohteen suunnittelu. Näistä puolet kertoi, että suunnit-
telu oli edennyt keskustellen. Loput kohteet viranomainen oli suunnitellut itsenäi-
sesti. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja oli suunnitellut kohteista 15 
prosenttia (10 kpl). Vanhustyön keskusliiton palvelut suuntautuvat pääsääntöisesti 
veteraaniasiakkaisiin. Rakennusfi rmalta tai suunnittelutoimistolta oli hankittu 19 
prosenttia (13 kpl) suunnitelmista ja piirustuksista. Kuviossa 4 on esitetty kohteen 


















Kuvio 4. Asunnon korjaus- ja muutostöiden suunnittelijat.
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Suunnitteluvaiheen osallistumisessa oli eroja siinä, missä kohde sijaitsi. Haja-asutus-
alueen kohteissa asiakkaiden kokemus osallistumisestaan oli vähäisempää kuin taa-
jama-alueiden kohteissa. Lähes kaikki, 19 prosenttia (13 kpl), itse toteutetuista suun-
nitteluista oli taajama-alueiden kohteita. Tällä lienee yhteys jo edellä mainittuun 
seikkaan, jonka mukaan haja-asutusalueiden kohteet olivat laajempia ja mittavampia 
kuin taajama-alueiden kohteet. 
Suurin osa asiakkaista kertoi voineensa vaikuttaa korjaus- ja muutostöiden sisäl-
töön. Joissakin kohteissa korjaustekijät olivat vastustaneet tai torjuneet asiakkaiden 
osallistumista, mutta tällöinkin aktiivisimmat asiakkaat olivat pyrkineet vaikutta-
maan tilanteeseen. Erään laajasti korjatun haja-asustusalueen kohteen asiakas kuva-
si tilannetta näin:
 Minä kerroin NN:lle (kunnan viranhaltija) mitä haluaisin remontoitavan ja NN
 teki korjaussuunnitelman. NN kuunteli ja sanoi että tehdään niin kuin se on
 hyvä käyttäjän mielestä. Kirvesmiehen kanssa oli vähän ongelmia. Hän halu-
 si muuttaa suunnitelmia mutta minä sanoin, että asiat tehdään niin kuin ne on
 suunniteltu. 
Jossakin kohteessa asiakkaan osallistuminen ei ollut onnistunut odotetulla taval-
la.
 Itse suunniteltiin ja se oli hyvä, mutta korjausmiehet ehdottelivat monenlaisia
  asioita joita ne eivät meidän suunnittelusta hyväksyneet. WC-istuin olisi ha-
 luttu korkeammaksi mutta asensivat kuulemma vain normaalikorkuisia, toi-
 vottiin myös vaatekaappia mutta se jäi pois ja saunassa oli myös omia toivei-
 ta.
Pääosin asiakkaat olivat saaneet vaikuttaa riittävästi pintamateriaaleihin, väreihin 
ja malleihin. Rakenteellisemmista tekijöistä, esimerkiksi kaapin korkeudesta tai pe-
sualtaan sijainnista, oli usein jouduttu neuvottelemaan urakoitsijoiden kanssa.
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5.6 
Viranomaisten yhteistyö  
ARAn laatimissa ohjeissa edellytetään kunnan eri hallinnonalojen yhteistyötä van-
husten ja vammaisten asuntojen korjaus- ja muutostöiden avustuksissa15. Yhteistyö-
tä edellytetään asunto- ja sosiaaliviranomaisten, rakennusteknisiä asioita hoitavien 
viranomaisten sekä kotipalvelu- ja kotisairaanhoitopalveluyksiköiden välillä.
Kohdekunnissa korjaus- ja muutostöiden viranomaisvastuu on joko keskushallin-
non, rakennusvalvonnan tai teknisen toimen yhteydessä olevassa yksikössä. Neljäs-
sä kunnassa viranomaistoiminta toteutuu siten, että yhteistyötä eri hallintokuntien 
välillä on vahvistettu suunnitelmallisella kokouskäytännöllä. Pääsääntöisesti yhteis-
työ on yksittäisten asiakkaiden tilanteesta nousevaa, tapauskohtaista ja joustavaa. 
Eniten yhteistyötä tapahtui rakennusvalvonnan, sosiaalityön ja kotihoidon henkilös-
tön välillä. Erilaisilla virkanimikkeillä olevat korjausvastaavat saattoivat tehdä tar-
kastuskäyntejä sosiaalityöntekijöiden kanssa tai kotihoidon henkilöstö viestitti kor-
jausvastaaville muutostyötarpeista. Sairaaloiden kotiutushoidosta oltiin kolmeen 
kuntaan aktiivisesti yhteydessä potilaiden kotiutusvaiheessa.
Viisi haastateltua viranomaista piti erittäin tärkeänä sujuvaa, käytännönläheistä ja 
säännöllistä yhteistyötä. Etuna pidettiin erilaisten näkemysten ja tietotaidon hyödyn-
tämistä asioiden selvittelyssä ja päätöksenteossa. Yhteistyö sosiaalityön kanssa koet-
tiin rakentavaksi ja onnistuneen korjaus- ja muutostyöprosessin takeeksi, josta esi-
merkkinä kuvaus:
 Ne kohteet jotka ovat jo sosiaalipuolella on helppo toteuttaa, koska viranhal-
 tijat lähtevät vetämään hankkeet ja hoitavat rahaliikenteen ja sellaiset. Järjes-
 telmä huolehtii.
Korjaus- ja muutostyökohteet, joihin oli mahdollisuus hakea vammaispalvelulain 
kautta avustusta, siirtyivät kunnissa automaattisesti sosiaalityön kohteiksi. Tilanne 
selvitettiin joka kerta, kun korjaus- ja muutostöiden viranomaisilla oli ennakolta kä-
sitys siitä, että asiakkaalla saattaisi olla oikeus vammaispalvelulain kautta asunnon 
muutostöihin. 
Pienemmissä kunnissa, joissa asukkaat tunnettiin paremmin, viranomaisten yh-
teistyö oli joustavampaa ja mutkattomampaa, koska yhteistyötilanteisiin ei tarvinnut 
valmistautua selvittelemällä taustatietoja tai muita vastaavia päätöksentekoon vai-
kuttavia tekijöitä. 
Asiakkaista juuri kukaan ei ilmoittanut, että korjaus- ja muutostyöprosessiin olisi 
osallistunut muita kuin korjaustöistä vastaavia viranomaisia. Asiakkaat eivät osan-
neet sanoa, oliko prosessiin osallistunut esimerkiksi kotihoidon tai sosiaalitoimen 
viranomaisia.
15 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.
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5.7 
Asunnon korjaus- ja muutostöiden vaikuttavuus 
5.7.1  
Asiakkaiden kokemukset korjaus- ja muutostöiden 
vaikuttavuudesta 
Avustuksen merkitys asunnon korjaus- ja muutostöille
Monet haastatelluista, 35 prosenttia (24 kpl) olivat sitä mieltä, että korjaus- ja muu-
tostyöt olisi jäänyt kokonaan tekemättä ilman avustusta. Vaihtoehtona olisi ollut 23 
prosentissa (16 kohdetta) suppeampana toteutetut korjaus- ja muutostyöt. Korjaus-
kohteista 42 prosenttia (29 kohdetta) oli ollut siinä kunnossa, että kotona selviytymi-
sen esteet olisivat pakottaneet ratkaisemaan tilanteen joka tapauksessa. Mahdolli-
suuksina olisi ollut kotoa pois muuttaminen tai korjaus- ja muutostöiden 
toteuttaminen esimerkiksi lasten ottaman pankkilainan tai muun vastaavan avulla. 
 Minulla meni viikkoja etten käynyt suihkussa ollenkaan kun en päässyt enää
 ammeeseen enkä uskaltanut jakkaran avulla kiivetä sinne.  
 Pakko olisi ollut tehdä. Herra Jumala, tämä talohan mätänee käsiin jos
 tälle ei mitään tehdä. 
Asunnon käyttö korjaus- ja muutostöiden jälkeen
Valtaosa asiakkaista oli asunut korjaus- ja muutostöiden jälkeen koko ajan selvityk-
sen kohteena olleessa asunnossa. Jos avustuksen hakija oli jo kuollut, asui kohteessa 
hakijan puoliso tai hakijan iäkäs sisko tai veli. Korjaus- ja muutostöiden avustuskri-
teerit täyttyivät kaikissa näissä tilanteissa.
Ainoastaan 9 prosenttia (6 asiakasta) oli muuttanut pois kodistaan joko palveluta-
loon tai lähemmäksi palveluja oleviin kohteisiin vuokra- tai omistusasuntoon. Muu-
ton syynä oli ollut terveydentilassa tapahtuneet äkilliset muutokset ja voinnin heik-
keneminen siten, että kotona asuminen oli vaikeutunut kohtuuttomasti. Ilman 
korjaus- ja muutostöitä kotoa muutto olisi toteutunut haastatteluhetkeen mennessä 
30 prosentilla (27 asiakasta).  
Asiakkaiden mukaan korjaus- ja muutostyöt olivat sisällöltään vastanneet tavoit-
teita. Pienetkin muutokset olivat helpottaneet olemista ja tuoneet sen avun, mitä 
prosessilla oli lähdetty tavoittelemaan. Kaikki asiakkaat halusivat asua tässä kohtee-
na olevassa kodissa mahdollisimman kauan. Sen vuoksi muutostyöt olivat tuoneet 
konkreettisen ongelman helpottumisen lisäksi uskoa ja toivoa tulevaisuuteen. Vii-
denkymmenen kilometrin etäisyydellä taajama-alueesta olevassa kohteessa asiakas 
kuvasi tilannetta tyytyväisenä näin:
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 Kyllä täällä on nyt hyvä olla. Kotiin on aina mukava palata. Asumisviihtyvyys
 on parantunut. Tällä hetkellä tuntuu, että turvallisuuden tunne on parantunut.
 Niin kauan kuin pystyn ajamaan autoa, pystyn asumaan täällä.
Olisiko jotakin pitänyt tehdä toisin
Korjaus- ja muutostyöprosessiin asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Asiak-
kaiden kokemus siitä, millä tavalla he olivat saaneet tukea ja apua prosessin eri vai-
heissa, oli pääosin erittäin positiivista. Haastatteluissa tuli esille vain muutama kriit-
tisempi kommentti. Kritiikki kohdistui lähinnä käytännön järjestelyihin: millä 
tavalla maksukäytännöt toteutuvat yms. Kolmessa kohteessa erilainen maksatuskäy-
täntö olisi helpottanut ja nopeuttanut prosessia. Asiakas laskuttaa kunnalta korjaus-
avustuksen kuitteja vastaan ja joutuu näin ollen maksamaan ensin itse tarvikkeet 
yms. 
Suurimmat muutostarpeet kohdistuivat yhteistyöhön urakoitsijoiden kanssa. Kol-
mekymmentä viisi prosenttia (24 kpl) asiakkaista oli esittänyt sellaisia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, jotka olisivat olleet enemmän esteettömän asumisen kriteereiden mukaisia 
ja helpottaneet näin ollen paremmin arjen toimia. Useimmissa tapauksissa asiakkaat 
olivat pyrkineet vaikuttamaan urakoitsijoihin paremman lopputuloksen toiveissa. 
Kukaan ei kuitenkaan ollut ottanut yhteyttä kunnan viranomaisiin tilanteen korjaa-
miseksi.
Tyypillisimpiä puutteellisia ratkaisuja olivat liian ylhäälle asennetut kaapistot, wc-
kalusteiden sijoittelu, wc-istuimen korkeus, suihkukaapin asentaminen vastoin toi-
veita, ovien kapeus, saunaratkaisut ja luiskaratkaisut. Joissakin tilanteissa työ oli sen 
verran huonolaatuista, että asuminen edellytti ylimääräistä työtä asukkailtaan, esi-
merkiksi laminaattiasennuksen virheellisyydestä johtuvaa kosteuden ehkäisyä tai 
muovimattojen repsottavat liitoskohdat vaikeuttivat apuvälineillä liikkumista. 
Saunaratkaisuissa ongelmia aiheutui eniten lauteiden vääränlaisesta korkeudesta. 
Eräs hyvin lyhyt asiakas kuvasi tilannetta näin:
 Kyllä minä sanoin että en minä pääse noille lauteille ollenkaan. Mutta eivät
 uskoneet, laittoivat vaan tavallisen korkuiset. En ole päässyt sinne yhtään ker-
 taa.
Kuntien viranomaiset olivat tietoisia laatuongelmista. Sen nähtiin olevaan suoraan 
sidoksissa urakoitsijoiden saatavuuteen. Ongelmiin puuttumista selitettiin kuntien 
resurssipulalla. Kolmessa kunnassa viranomaiset kävivät tarkastuskäynnillä kaikis-




Kunnan viranomaisten näkemykset korjaus- ja 
muutostöiden vaikuttavuudesta
Viranomaisten mukaan suurin osa valmistuneista korjaus- ja muutostöistä on autta-
nut asukkaita selviytymään omatoimisemmin ja itsenäisemmin omassa kodissa. Suu-
rimmat vaikeudet johtuvat yleensä siitä, että asunto vaatisi laajempia korjaus- ja 
muutostöitä, mihin asiakkailla on taloudellisia mahdollisuuksia. Näin ollen korjaus- 
ja muutostöitä joudutaan supistamaan ja rajoittamaan siten, että lopputulos ei par-
haalla mahdollisella tavalla auta arkipäivän selviytymisessä. Harvoin toteutuvat 
myöskään ARAn korjaus- ja energia-avustusten haku-, myöntämis- ja maksatusme-
nettely 2008:ssa mainitut tavoitteet rakennuksen säilymisen kannalta välttämättö-
mistä toimenpiteistä.16  Syynä tähän on se, että asunnot vaatisivat mittavampia kor-
jaustöitä, mutta asiakkaiden tulotasolla niiden toteuttaminen ei ole mahdollista.
16 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.
5.8 
Avustus- ja korjausprosessin kehittämistarpeet 
5.8.1 
Asiakkaiden kehittämisideat 
Asiakkaat olivat lähes poikkeuksetta tyytyväisiä avustuskäytäntöön ja kokonaisuu-
tena korjaus- ja muutostyöprosessiin. Tämä on ymmärrettävää, koska tähän selvityk-
seen haastateltiin asiakkaita, jotka ensinnäkin olivat saaneet avustusta ja toiseksi 
kokemus korjaus- ja muutostöistä oli vastannut niille asetettuja tavoitteita, kuten tu-
lokset osoittavat. Keskeisimmät kehittämishaasteet kohdistuivat omavastuuosuuden 
määrään, urakoitsijoiden etsimiseen ja laadun valvontaan. Osan näistä kehittämis-
ehdotuksista toivat esille asiakkaiden läheiset, jotka olivat mukana haastattelussa.
Omavastuuosuuden määrä
Merkittävä osa haastatelluista esitti keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi omavastuu-
osuuteen liittyvät haasteet. Omarahoituksen järjestäminen oli ollut monelle asiak-
kaalle haasteellinen tehtävä. Rahoitusvaikeudet olivat saattaneet hankaloittaa koko 
korjaus- ja muutostöiden ajan remontin etenemistä.  
Haastatellut kommentoivat omavastuuosuuden määrää myös muiden avustusta 
tarvitsevien näkökulmasta:
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 Kun tulorajat on tiukat ja omavastuuosuus pitää saada niin eipä sitä kuka ta-
 hansa pystykään aloittamaan remonttia vaikka tarvetta kyllä olisi. Aika tiu-
 kasti tässä seulotaan kuka saa ja kuka ei ja sitten jos joku saisi niin eipä pysty
  aloittamaan.
Ratkaisuksi asiakkaat esittivät lainamahdollisuuden kytkemistä avustukseen.
Urakoitsijoiden löytäminen
Urakoitsijoiden löytäminen oli aiheuttanut monenlaista päänvaivaa asiakkaille. Suu-
rimmalla osalla tilanne oli hyvä, mutta kolmannes asiakkaista oli ollut jonkinlaisissa 
vaikeuksissa tämän asian suhteen. Olikin luonnollista, että nämä asiakkaat esittivät 
ratkaisumalliksi sitä, että kunnan tulisi huolehtia urakoitsijat kohteisiin.
Laadun valvonta
Asiakkaat olivat harkinneet, suunnitelleet ja selvittäneet monipuolisesti sitä, mitä 
asunnossa tulisi tehdä, jotta pitkään asuminen kotona olisi mahdollista. Reilu kol-
mannes kertoi esittäneensä omia toiveitaan remontin sisällöstä, mutta toiveet eivät 
olleet toteutuneet yleensä urakoitsijoiden toimintatapojen vuoksi. Seurauksena oli 
epäonnistuneita kohteita, jotka eivät parhaalla mahdollisella tavalla vastanneet niitä 
odotuksia, joihin remontilla oli pyritty. Tehokkaampi ulkopuolinen valvonta ehkäi-
sisi tällaisia epäonnistumisia. 
5.8.2 
Kunnan viranomaisten esittämät kehittämistarpeet
Avustuskriteerit
Viranomaiset esittivät merkittävimmäksi kehittämiskohteeksi avustuskriteereiden 
uusimisen. Näistä keskeisimmät kehittämishaasteet kohdistuu tulorajoihin, omavas-
tuuosuuden määrään ja varallisuuskriteereihin.
Tulorajojen uudistaminen on keskeinen kehittämiskohde. Tämän hetkisissä kritee-
reissä ongelmaksi koettiin tulorajojen alhaisuus, joka rajaa vahvasti asiakasjoukkoa. 
Myös 65 vuoden ikäraja sulkee pois esimerkiksi työttömyyseläkkeellä olevien hen-
kilöiden avustuksen saantimahdollisuuden, vaikka useimmat heistä ovat erittäin 
pienituloisia. Tulorajojen joustamattomuus vaikeuttaa myös leskien tilannetta: oma 
eläke on pieni, mutta leskeneläke nostaa sen juuri tulorajojen yli. Avustusta kysytään 
kaksin-kolminkertainen määrä hakemuksiin verrattuna. Tulorajoista johtuen merkit-
tävä osa kysyjistä jättää hakematta avustusta.  
Alhaiset tulo- ja varallisuusrajat ovat johtaneet siihen, että korjaus- ja muutostyöt 
tehdään pienissä erissä, ilman tarkoituksenmukaista kokonaisnäkemystä. Kunnissa 
esitettiin, että tulorajojen joustavuus pitäisi olla 10–20 prosenttia perustellusta syystä, 
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kun viranomaiset pitävät korjaustöitä välttämättöminä, mutta asiakkaalla ei ole mah-
dollisuutta toteuttaa tarvittavaa remonttia.
Omavastuuosuuden muuttamista esitti useampi viranomainen, vaikkakin sen ole-
massa oloa pidettiin välttämättömänä. Nykyinen järjestelmä on johtanut siihen, että 
monet tarpeelliset korjaus- ja muutostyöt jäävät toteutumatta tai keskeytyvät talou-
dellisiin ongelmiin. Koska pienituloisten henkilöiden mahdollisuus rahoituksen jär-
jestelyihin on rajallinen, tulisi kunnilla olla mahdollisuus nostaa korjausprosenttia. 
Tällainen käytäntö edesauttaisi ja nopeuttaisi remonttien käynnistymistä.
Varallisuusrajojen ongelmat korostuvat entisten maatalousyrittäjien kohdalla. 
Ikääntymisen myötä monet ovat muuttaneet taajama-asuntoihin, mutta omistavat 
silti vielä esimerkiksi metsää. Viranomaisten mukaan tämän ryhmän tulotaso on erit-
täin niukka eikä realisointiin ole tosiasiassa mahdollisuutta. Toisaalta se haja-asutus-
alueen vanhusväestö, joka ei ole muuttanut taajama-alueille, tarvitsee peruselämi-
seensä maa- ja metsäomaisuudesta saatavat tulot. Varallisuusrajojen joustavuutta 
tulisi näin ollen lisätä. Kaiken kaikkiaan viranomaiset kritisoivat varallisuusrajoja, 
koska varallisuus ei ole sidoksissa ihmisen tulotasoon. Tämä herättää hakijoissa ko-
vin herkästi eriarvoisuuden tunnetta. 
Tiedottaminen
Erityisen suurena haasteena viranomaiset pitävät sitä, millä tavalla todelliset, eniten 
asunnon korjaus- ja muutostöistä hyötyvät asiakkaat tavoitetaan. Nykykäytännöillä 
avustus tavoittaa aktiivisimmat ja sellaiset henkilöt, joilla oli aktiivisia jälkeläisiä vie-
mässä prosessia eteenpäin. Ratkaisuna näihin haasteisiin pidettiin tiedottamisen li-
säämistä ja yhteistyön laajentamista niin kunnan sisällä (sosiaalitoimi, terveyden-
huolto) kuin erilaisten järjestöjen kanssa.
Tällä hetkellä avustuksen kriteerit täyttävät asiakkaat aktivoituvat asunnon kor-
jaamiseen liian myöhään. Tiedottamista tulisi kohdistaa selkeästi nuoremmalle ikä-
ryhmälle, jolloin riittävän ajoissa huolehdittujen korjaus- ja muutostöiden hyötysuh-
de olisi erittäin hyvä. Yhtenä vaihtoehtona eräs viranomainen esitti, että 
tiedottamista voisi suunnata vielä työelämässä mukana oleville, jolloin olisi helpom-
pi miettiä toisaalta sitä, miten itse asuu 20 vuoden kuluttua ja toisaalta sitä, miten 
itse kukin haluaa vanhempiensa asuvan. Tiedottamista tulisi kehittää ja monipuolis-
taa niin ARAn suunnalta (esimerkiksi ARAn oma asiakkaille jaettava kirjallinen esi-
te) kuin kunnan sisälläkin. 
Korjaus- ja muutostöiden sisältö
Vanhusväestön ja vammaisten asumista tukevien korjaus- ja muutostöiden sisältö 
pitäisi arvioida uudelleen. Nykyisin ovat peseytymistilojen uudistamiset korostu-
neet, mutta tavoitteena olisi arvioida laajemmin sitä, mikä kotiasumisessa on oleel-
lista. Kotona selviytymisen tukemiseksi pelkästään peseytymistilojen uudistaminen 
on liian suppea kokonaisvaltaisemman esteettömän asumisen näkökulmasta. Niukat 
avustusresurssit tulisi kohdentaa kaikkein tärkeimpiin korjauksiin ja muutoksiin. 
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Eräs viranomainen kyseenalaisti sellaisten kylpyhuoneiden ja peseytymistilojen 
korjaamisen, jotka sijaitsevat sellaisessa kerrostalohuoneistossa, jossa ei ole tehty 
putkiremonttia. Hänen mukaansa tällainen korjaustyö ei ole tarkoituksenmukaista, 
koska putkistoremontin yhteydessä muutostyöt ovat luontevampia toteuttaa. Van-
hustyön keskusliiton käytäntönä on, että niissä tapauksissa, joissa päätös putkisto-
remontista on jo tehty, voidaan harkita remontin ajankohtaa.
Korjaus- ja muutostyöprosessin hoitaminen
Kunnissa pidettiin riittävän hyvinä ARAn ohjeistusta ja hakulomakkeita. Merkittä-
vimmät kehittämistarpeet ovat avustuksen hakuajankohdassa. Hakuprosessi etenee 
siten, että asiakkailla on toisaalta mahdollisuus aloittaa korjaus- ja muutostyöt jo ke-
sän aikana, mutta silloin on urakoitsijoiden saatavuus kaikkein heikointa. Monessa 
kohteessa avustusmääräraha ei tule täysimääräisenä, mikä estää sopimuksen teke-
mistä ennakkoon urakoitsijoiden kanssa. Avustuksen hakuajankohdaksi viranomai-
set esittivät joko ympärivuotista hakumahdollisuutta tai syksyn hakuajankohdan 
vakinaistamista. Kevään hakuajankohdan varhaisempi päättyminen helpottaisi osal-
taan korjaustöiden käynnistymistä kesän aikana.
Avustusprosessin hoitamista vaikeuttavat kuntien niukat resurssit. Nykyään teh-
tävä on monella viranhaltijalla osa laajempaa virkakokonaisuutta. Prosessin hyvä ja 
tehokas hoito vaatisi erilaista resursointia. Kahdessa kunnassa kehittämiskohteeksi 
esitettiin resursoinnin kehittämistä siten, että viranomaisten asiakkaiden luokse teh-
tävät arviointi- ja tarkastuskäynnit hyväksyttäisiin osaksi ARAn avustusmäärära-
haa. 
Yksi korjaus- ja muutostyöprosessiin kohdistuva kehittämishaaste on prosessin 
johtaminen ja valvominen. Viranomaisten mukaan korjaus- ja muutostyökohteet ovat 
usein vaikeita ja haasteellisia. Kuntien resurssit ovat rajalliset eikä viranomaisilla ole 
mahdollisuutta olla riittävästi prosessissa mukana. Ratkaisumahdollisuudeksi viran-
omaiset esittivät yhteistyön kehittämistä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojien 
kanssa ainakin työn valvonnan ja tekijöiden saamisen merkeissä, parhaimmillaan 
koko prosessin johtamisessa suunnitelmista ja toteuttamisesta valvontaan saakka. 
Valvontavastuun siirtäminen toisi korjausneuvojille huomattavan lisätyömäärän ja 
sen myötä henkilöstöresurssien uudelleen arvioinnin.
5.8.3 
Asiantuntijoiden esittämät kehittämistarpeet 
Vanhustyön keskusliiton ja ASPAn asiantuntijoiden mukaan korjaus- ja muutostyö-
prosessi sisältää useita kehittämistarpeita. Seuraavassa on kuvattu esille nousseita 
näkökulmia erittelemättä sitä, kumpi asiantuntijataho asian on tuonut esille.
Avustuksen määrä ja kohteet
Asiantuntijoiden mukaan korjausavustuksella on erittäin suuri merkitys vanhusten 
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ja vammaisten itsenäisen selviytymisen tukijana. Tarvetta olisi huomattavan paljon 
enemmän kuin mitä nykyisillä resursseilla kyetään ratkaisemaan. Korjausavustusten 
kokonaismäärää tulisikin nostaa nykytasosta. Avustuskohteeksi pitäisi hyväksyä 
myös taloyhtiöiden teettämät putkisto-, ikkuna- yms remontit.
Avustuskriteerit 
Asiantuntijat toteavat, että tulorajat ovat nykyisen muotoisina epäoikeudenmukaiset. 
Pienituloisten henkilöiden kohdalla on epäoikeudenmukaista, jos tulorajat ylittyvät 
niukasti, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta asunnon muutos- ja korjaustöille. Myös 
omavastuuosuuden suuruus ja vaikeudet sen rahoittamisessa estää korjaustoimien 
käynnistymisen. Lisäksi asiantuntijat nostavat esille viiden vuoden mittaisen takai-
sinperinnän mahdollisuuden, joka osaltaan on estämässä tarpeellisia korjauksia. Asi-
antuntijat korostavat, että yleensä ihmisillä on hyvin realistiset ja tarkoituksenmu-
kaiset suunnitelmat ja odotukset asumisolojen kehittämiseksi.
Muutokseksi tähän asiantuntijat esittävät tulorajojen korottamista ja mahdollisesti 
muuttamista työeläkkeiden verotuksen vuoksi nettoperusteisiksi. Lisäksi tulorajoja 
olisi mahdollista porrastaa siten, että avustus pienenisi tulojen ylittäessä nykyiset 
tulorajat. Kunnilla pitäisi myös olla mahdollisuus myöntää tapauskohtaisesti avus-
tusta suurempi osuus kustannuksista, jos korjaus ei muuten toteudu. Lisäksi asian-
tuntijat esittävät takaisinperintäehdon poistamista.
Avustusten hakuaika
Kerran vuodessa, keväällä oleva hakuaika tuottaa monenlaista ongelmaa asiakkaille. 
Kevään hakuajan ajankohdasta johtuen päätökset valmistuvat kesän aikana. Urakoit-
sijat ovat kuitenkin sopineet kesän ajan työnsä jo kevään aikana, joten urakoitsijoiden 
saaminen on rajoittunutta. Tämän vuoksi esimerkiksi ulkotöitä on vaikea toteuttaa 
samana vuonna. Myös asiakkaiden elämäntilanteissa ja yllättävissä välitöntä korja-
usta vaativissa tilanteissa uuden päätösajankohdan odottaminen voi olla kohtuutto-
man pitkä, jos se siirtyy seuraavan vuoden kevään hakuajankohtaan. Ratkaisuksi 
asiantuntijat esittävät toisen hakuajan lisäämistä syksylle.
Korjaus- ja muutostyöprosessi
Asunnon korjaus- ja muutostyöt käynnistyvät kohtuuttoman myöhään, vaikka suu-
rin osa ihmisistä haluaa ensisijaisesti asua kotona mahdollisimman kauan. Koti tuli-
si laittaa jo varhaisessa vaiheessa esteettömäksi ja tehdä rakenteelliset muutokset jo 
silloin, kun prosessin eteenpäin viemiseen on vielä voimavaroja.  Korjaus- ja muu-
tostyöprosessi on erittäin vaativa ja usein edellyttää sitä, että asiakkaalla on riittävä 
tukiverkko vastaamassa projektista.  Vanhusväestön osalta tulisi huolehtia siitä, että 
heillä on projektissa tukena esimerkiksi asiamies tai omainen. Ratkaisuksi asiantun-
tijat esittävät, että jokaisella korjaus- ja muutostyöprojektilla on aktiivisesti proses-
sissa mukanaoleva nimetty vastuuhenkilö.
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6.1 
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaus- ja 
muutostöiden vaikuttavuus
Tässä selvityksessä on haastateltu korjausavustusprosesseissa mukana olevia asiak-
kaita, viranomaisia ja asiantuntijoita. Näin on saatu kattava ja laaja-alainen näkemys 
siitä, mikä vaikutus vanhusväestön ja vammaisten henkilöiden asunnon korjaus- ja 
muutostöillä on sekä tässä selvityksen kohderyhmässä että yleisesti asuntojen korja-
us- ja muutostöillä ollut. 
Korjaus- ja muutostyöt ovat selkeästi mahdollistaneet ja tukeneet kotona asumista. 
Tässä haastatellussa kohderyhmässä (69 asiakasta) ainoastaan 8,6 prosenttia asiak-
kaista (6 asiakasta) oli joutunut seuranta-aikana muuttamaan kodistaan joko palve-
lutaloon tai taajama-alueelle palvelujen lähelle. Huomioiden asiakkaiden iän, sairau-
det ja niiden aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet, on erittäin todennäköistä, että 
merkittävä osa olisi siirtynyt ilman asuntoon tehtyjä muutostöitä kunnallisten asu-
mispalvelujen piiriin. 
Avustusta hakeneista 17 prosenttia (12 hakijaa) oli kuollut joko korjaus- ja muutos-
työprosessin aikana tai sen jälkeen seuranta-ajanjakson aikana. Tämä herättää kysy-
mään, käynnistyvätkö korjaus- ja muutostyöt liian myöhäisessä vaiheessa. On hyvin 
todennäköistä, että varhaisemmassa vaiheessa toteutettujen korjaustöiden vaikutta-
vuus olisi merkittävämpi.
Monessa kohteessa korjaus- ja muutostöiden laajuus on rajattu asiakkaiden talou-
dellisista resursseista johtuen siten, että laajemmat ja mittavammat korjaus- ja muu-
tostyöt olisivat noudattaneet selkeästi paremmin esteettömän asumisen periaatteita. 
Kehittämällä asumisen esteettömyyttä ja turvallisuutta voidaan entisestään lisätä 
korjaus- ja muutostöiden vaikuttavuutta. Asunnon esteettömyys parantaa vanhus-
väestön ja vammaisten henkilöiden toimintakykyä sekä edistää terveyttä ja hyvin-
vointia. Esteettömyyteen ja turvallisuuteen panostaminen mahdollistaa omien voi-
mavarojen mukaisen itsenäisen suoriutumisen, oman elämäntyylin ja –tavan 
6  Johtopäätökset
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jatkuvuuden, itsemääräämisen ja osallisuuden kokemisen. Esteettömyys tarkoittaa 
ympäristön soveltuvuutta esimerkiksi liikuntarajoitteiselle ja aistivammaisille ihmi-
sille. Esteettömässä ympäristössä ei ole portaita eikä tasoeroja ja siinä pystyy liikku-
maan erilaisilla apuvälineillä, muun muassa pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä. 
Esteetön suunnittelu käsittää myös valaistukseen, väri- ja materiaalivalintoihin sekä 
akustiikkaan liittyvien tekijöiden suunnittelun.17
6.2 
Avustus- ja korjausprosessin kehittämistarpeet 
Avustus- ja korjausprosessia tulisi kehittää seuraavilta osin.
Tiedottaminen
Avustusmahdollisuudesta tiedottamista tulisi tehostaa. Tavoitteena tulisi olla, että 
vanhusväestö ja vammaiset henkilöt, joiden kotona asumista edistää asunnon muu-
tos- ja korjaustyöt, saisivat nykyistä laajemmin tietoa korjausavustuksista ja he saisi-
vat tarvittaessa myös apua avustuksen hakuprosessin käynnistämiseksi. Korjaus-
avustuksista tiedottaminen vain kunnan virallisilla ilmoituksilla ei tavoita kaikkia 
niitä, joille avustusta voitaisiin myöntää ja joiden kotona asumisen aika pidentyisi 
kodissa tehtävien muutostöiden ansiosta. Kunnat päättävät sen, missä viralliset il-
moitukset julkaistaan. Minimissään riittää ilmoituksen julkaiseminen kunnan viral-
lisella ilmoitustaululla. Yleensä ilmoitus julkaistaan lisäksi paikallislehdissä. Tiedot-
tamisen laajentaminen virallisten ilmoitusten ulkopuolelle edistää laajemminkin 
kotona asumisen mahdollisuuksien lisäämistä. Usein on niin, että vanhukset ja vam-
maiset eivät itse välttämättä tunnista tai osaa ilmaista niiden kodin muutostöiden 
tarvetta ja toteutustapaa, jotka helpottaisivat heidän kotona asumistaan.  
Tiedottaminen vaatii kunnissa hallintorajat ylittävää yhteistyötä asuntotoimen, ra-
kennustoimen, sosiaalitoimen ja tarvittaessa myös terveydenhuollon henkilöstön 
kesken. Kotihoidon ja sosiaalitoimen henkilöstön tulisi ennalta ehkäisevästi kartoit-
taa ja arvioida kotona asuvien vanhusten ja vammaisten kykyä selviytyä kotona ja 
liikkua kodin lähipiirissä turvallisesti ja itsenäisesti tai mahdollisten tukipalveluiden 
avulla. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan kotihoidon ehkäisevien ko-
tikäyntien tavoitteena on jo peruslähtökohdiltaan arvioida ja tukea itsenäistä suoriu-
tumista, tiedottaa palveluista, selvittää hyvinvointia ja terveyttä vaarantavia riskite-
kijöitä sekä kodin ja lähiympäristön turvallisuutta18. Myös sairaaloiden 
17 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. 
18 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. 
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kotiutushoitajat kartoittaessaan kotiutuvien potilaiden selviytymismahdollisuuksia 
sekä kolmannen sektorin ja kuntien palveluneuvojat ja -ohjaajat ovat avainasemassa, 
koska he ovat suorassa, henkilökohtaisessa kontaktissa asiakkaiden kanssa.
Tiedottaminen vaatii myös valtakunnallista tiedottamista sekä yhteistyön kehittä-
mistä järjestöjen ja kolmannen sektorin, muun muassa eläkeläis- ja veteraanijärjestö-
jen, potilasyhdistysten, ystävyystoiminnan ja SPR:n kanssa. Tällaisen yhteistyön ke-
hittämiseksi ja valtakunnallisen tiedottamisen toteuttamiseksi ARA:n tulisi 
suunnitella tiedotusmateriaali. Valtakunnallista tiedottamista tulisi edistää myös ke-
hittämällä informaatio-ohjausta ja sähköistä korjaustiedon saatavuutta.
Avustuksen saamisen kriteerit
Avustuksen saamisen kriteereitä ovat asiantuntijat ja viranomaiset kommentoineet 
monipuolisesti. Selvityksen mukaan avustuskriteerit vaativat uudistamista. Asian-
tuntijat esittävät tulorajojen huomattavaa korottamista ja muuttamista nettoperus-
teisiksi. Lisäksi tulorajoja tulisi porrastaa siten, että avustus pienenee tulojen ylittä-
essä nykyiset tulorajat. Kunnilla pitäisi myös olla mahdollisuus myöntää 
tapauskohtaisesti avustusta suurempi osuus kustannuksista, jos korjaus ei muuten 
toteudu. Lisäksi asiantuntijat esittävät takaisinperintäehdon poistamista. 
Avustusehtojen mukaan korjaus- ja muutostöiden hyväksyttävistä kustannuksista 
avustuksen hakijan tulee itse rahoittaa 30–60 prosenttia. Selvityksen mukaan osalle 
asiakkaista omavastuurahoituksen järjestäminen on ollut vaikeaa tulojen pienuuden 
ja varallisuuden vähyyden vuoksi. Sekä viranomaisten että asiantuntijoiden esityk-
senä on, että avustuskriteereitä tulisi tarkistaa omavastuuosuuden osalta siten, että 
avustuksen saaminen ei estyisi niiden pienituloisten ja varattomien henkilöiden osal-
ta, jotka eivät pysty hankkimaan omarahoitusosuutta esimerkiksi tuloillaan, säästöil-
lään, pankkilainalla, realisoimalla muuta varallisuuttaan tai saamalla rahoitusta lap-
siltaan, seurakunnalta muilta vastaavilta järjestöiltä tai täydentävän toimeentulotuen 
kautta. 
Valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman mukaan korjausavustusten 
rahoitus säilytetään vuosina 2009–2011 ennallaan. Vanhusten ja vammaisten asunto-
jen korjaamiseen myönnettävien avustusten tulorajoja nostetaan vuonna 2009 keski-
määrin 15 prosenttia ja vuonna 2011 keskimäärin 10 prosenttia. Veteraanien tulora-
joja on nostettu vuonna 2008 siten, että ne ovat pysyvästi 30 prosenttia korkeammat 
kuin muiden korjausavustusten tulorajat. Avustus ja korotetut tulorajat on ulotettu 
vuonna 2008 koskemaan myös veteraanien leskiä.
Ympäristöministeriö kehittää avustusjärjestelmää asuntopoliittisen toimenpideoh-
jelman mukaisesti. Tämän lisäksi avustusjärjestelmää pyritään yksinkertaistamaan 
ja tekemään hallinnollisesti keveämmäksi. Avustuskriteereiden nykyistä yksityiskoh-
taisempi porrastaminen ei tukisi tämän tavoitteen toteutumista. Harkinnanvaraisen 
joustavuuden lisääminen myöntämiskriteereissä taas lisäisi eriarvoisuutta eri kun-
nissa olevien hakijoiden kesken, kun saatujen kokemusten perusteella kunnat sovel-
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tavat joustavia myöntämisperusteita hyvin eri tavoin. Kunnat voivat käyttää täyden-
tävän toimeentulotuen tai mahdollisesti myös sosiaalisen luototuksen 
mahdollisuuksia, jos omarahoitusosuuden järjestämisessä on ongelmia. Takaisinpe-
rinnän osalta tavoitteena olisi tiedottamisen lisääminen. Kuntien viranomaisten tu-
lisi entistä selkeämmin tiedottaa asiakkaille takaisinperinnän vapautumismahdolli-
suudesta, jotta se ei olisi esteenä tarpeellisen korjaustoiminnan käynnistämiselle.    
Korjaus- ja muutostyöprosessin suunnittelu, johtaminen ja valvonta
Korjaus- ja muutostyöprosessin toteuttaminen on vanhuksille ja vammaisille vaativa 
tehtävä korjaustyön tekijän löytämisestä työn suunnitteluun, johtamiseen ja valvon-
taan saakka. Selvityksessä tulikin esille useita ongelmia, joita korjaus- ja muutostyön 
aikana voi tulla vastaan. Koko prosessi on niin vaativa, että niillä vanhuksilla ja vam-
maisilla, joilla ei ole apunaan rakennusalan ammattilaisina toimivia lapsia tai muita 
lähisukulaisia, tulisi olla mahdollisuus saada tuekseen asiantuntija, joka valvoisi, et-
tä muutos- ja korjaustyöt toteutetaan sovitun suunnitelman mukaisesti sovitussa 
aikataulussa sovittuun hintaan. Muutostöiden rahoittaminen avustuksella on sekä 
vanhusväestön ja vammaisten että valtion ja kuntatalouden kannalta epätaloudellis-
ta ja turhaa silloin, kun muutostyö toteutetaan siten, etteivät muutokset lainkaan lisää 
vanhuksen tai vammaisen henkilön mahdollisuuksia selviytyä kotona asumises-
saan. 
Yksi vaihtoehto tällaisille asiantuntijoille olisivat Vanhustyön keskusliiton korjaus-
neuvojat, jotka ovat oman organisaationsa puitteissa useiden vuosien ajan jo autta-
neet sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä heidän asuntojen muutos- ja 
korjaustöiden suunnittelussa. Tämän vaihtoehdon kehittäminen edellyttäisi Vanhus-
työn keskusliiton resurssien uudelleenarviointia.
Avustusten hakuaika
Vanhusten ja vammaisten henkilöiden kodin muutos- ja korjaustöihin on vaikea löy-
tää urakoitsijoita korjaustöiden tekijöiksi hankkeiden pienuuden vuoksi. Kerran vuo-
dessa, keväällä oleva avustusten hakuajankohta, lisää urakoitsijoiden löytämisen 
vaikeutta, koska avustusten hakuajankohdasta johtuen avustuspäätökset tehdään 
vasta kesällä, jolloin urakoitsijat ovat jo sopineet ko. kesän työnsä. Tämän vuoksi 
ympäristöministeriön ja ARA:n tulisi selvittää, voitaisiinko avustusten hakuaikoja 
muuttamalla mahdollistaa avustusten joustavampi hakumenettely. Esimerkiksi se, 
että hakuaika olisi syyskaudella, mahdollistaisi kunnissa tapahtuvan päätöksenteon 
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Liite 1. Korjausavustuksen kunnittaiset kustannukset vuosina 2000-2006, €/vuosi.
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Akaa 0
Alahärmä 25170 11530 47260 9260 22440 19594 12749 148003
Alajärvi 69695 64810 54080 72030 56180 217972 154918 689684
Alastaro 18312 6590 6065 19744 10102 9301 21444 91558
Alavieska 10948 330 9210 0 17930 0 26406 64824
Alavus 94264 61200 158340 100670 104070 92924 106160 717628
Anjalankoski 41636 26540 66840 18800 33165 20082 29892 236955
Anttola 20519 20519
Artjärvi 6300 3200 0 15990 0 6559 32049
Asikkala 7780 21920 800 13090 19500 29601 19728 112420
Askainen 11565 2480 3600 1200 3050 505 2826 25225
Askola 552 1400 7080 7750 0 0 16782
Aura 8500 17400 1579 5065 13119 7400 53063
Dragsfjärd 4060 2270 6845 14061 27236
Elimäki 7730 7984 3370 9290 11370 9974 49717
Eno 58356 62140 47330 40711 52230 53400 37356 351523
Enonkoski 3640 13230 15720 1430 22920 5853 20536 83329
Enontekiö 53464 46610 32190 20870 32970 12648 68621 267372
Espoo 33910 27590 7840 16940 4610 8493 99384
Eura 13714 22590 40840 41426 22710 26170 29475 196925
Eurajoki 19530 14760 54011 32180 20300 10764 22537 174082
Evijärvi 21935 65640 18805 30340 35286 37590 21144 230740
Forssa 2065 16948 20090 11280 13100 14632 10394 88509
Haapajärvi 51380 171320 97130 61320 37160 48354 97364 564028
Haapavesi 48624 49260 49390 29400 56430 89594 53400 376097
Hailuoto 37138 6890 7064 9234 60325
Halikko 9102 8750 13774 25887 12740 6072 76325
Halsua 6910 7018 13630 16000 8279 3936 16348 72120
Hamina 45214 23220 69800 51281 9670 9536 25766 234488
Hankasalmi 60779 40040 66209 44820 101342 46477 34748 394415
Hanko 7110 7610 46100 19020 24120 109659 23849 237468
Harjavalta 9450 1000 1960 2000 5691 17172 37273
Hartola 892 3720 7531 448 3030 9587 7215 32423
Hattula 9179 16726 21517 30862 23880 15120 21071 138355
Hauho 18390 25310 8120 21440 38226 34310 31451 177247
Liitteet
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Haukipudas 17590 30190 41320 22890 43270 29667 55233 240160
Haukivuori 34044 9500 13420 11020 3700 23546 19308 114538
Hausjärvi 14600 3900 9910 0 5610 10394 252 44666
Heinola 9290 14870 9960 11050 17640 29147 12513 104470
Heinävesi 12484 13120 24190 12300 37090 18198 17037 134419
Helsinki 69254 78840 58222 142856 114650 117092 94168 675083
Himanka 7060 24030 32903 31742 18010 22564 37450 173759
Hirvensalmi 280 6420 17641 29504 39470 6711 19173 119199
Hollola 48154 24970 14370 5770 17410 20216 39726 170616
Honkajoki 21760 22570 5946 0 4278 33049 16213 103816
Houtskari 0 4830 0 0 4830
Huittinen 51446 12490 12125 7400 15700 27689 942 127792
Humppila 10590 4830 12573 0 5340 11100 1346 45779
Hyrynsalmi 20730 27220 27065 18340 7550 23933 8275 133113
Hyvinkää 15703 10872 21470 13750 14720 8409 12463 97387
Hämeenkoski 3140 3626 4780 0 31670 43216
Hämeenkyrö 15066 7850 27300 27780 46220 76896 46571 247683
Hämeenlinna 29495 31720 29260 14930 48625 29937 25026 208994
Ii 39838 37300 62330 48610 75680 136215 95262 495235
Iisalmi 123338 104071 149750 200230 116150 150663 162167 1006369
Iitti 21818 20650 51360 18070 15350 21494 6055 154797
Ikaalinen 38315 4450 8566 28690 30376 28138 19695 158230
Ilmajoki 72600 120150 47710 81340 45040 22588 50968 440395
Ilomantsi 20654 21970 131710 78160 39390 26591 43107 361581
Imatra 30655 132410 74530 75520 151140 131910 71076 667241
Inari 33488 14310 17400 29243 28220 11370 16499 150530
Iniö 1800 0 2472 2943 7216
Inkoo 33910 12876 3500 1870 9587 8594 70337
Isojoki 13680 16050 19800 17240 27950 35891 19678 150289
Isokyrö 38088 13510 20530 13200 33200 27516 37809 183852
Jaala 9200 1000 760 19913 4491 35364
Jalasjärvi 23146 5970 35781 65010 37860 18349 48909 235025
Janakkala 25280 10290 12115 21460 20360 20336 30694 140535
Joensuu 73845 44860 28080 18370 55363 105427 80313 406258
Jokioinen 26707 46300 13585 21570 22350 12210 26321 169044
Joroinen 4400 24940 6460 3570 14380 27381 43426 124557
Joutsa 2920 8200 3850 1820 7989 10444 35223
Joutseno 11832 26530 17830 26270 17520 61725 50877 212584
Juankoski 31612 41030 13040 36050 43880 38296 29837 233745
Jurva 23800 31940 33712 45180 57012 64260 87064 342968
Juuka 48302 28041 51308 71880 43550 97919 72304 413304
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Juupajoki 12774 14260 25424 0 0 4339 56797
Juva 21141 34810 60022 22135 9033 18686 2203 168030
Jyväskylä 70704 39230 43550 25780 70770 47553 67354 364942
Jyväskylän mlk 59416 38352 34690 70610 16180 57218 31670 308135
Jämijärvi 19134 50560 36130 35819 20502 28592 25471 216208
Jämsä 22882 19672 28314 28000 12280 10530 48135 169814
Jämsänkoski 18134 179066 23281 41210 52930 28905 40264 383790
Jäppilä 8880 46248 46723 101851
Järvenpää 3270 26600 13050 6060 24724 22201 95904
Kaarina 29372 12760 12910 5111 19123 19459 98735
Kaavi 12395 36340 10098 24830 27950 35790 32380 179783
Kajaani 39313 55150 26360 47450 18460 42467 21074 250274
Kalajoki 61140 44329 122618 82990 109497 52395 41879 514848
Kalvola 5076 5320 5025 2880 3700 11489 33490
Kangasala 39403 42920 19170 477790 33165 24488 30963 667900
Kangasniemi 8022 27409 0 1648 37079
Kangasniemi 52740 42130 30658 27189 63511 49580 265808
Kankaanpää 100866 191870 53834 79490 70172 30274 37825 564331
Kannonkoski 21290 20370 35743 22420 7400 28439 16567 152228
Kannus 11000 7240 5970 10610 7440 0 12530 54790
Karijoki 34632 23270 18688 9662 10540 28962 10495 136249
Karinainen 31377 8710 9940 20468 25127 95623
Karjaa 2320 8220 14290 10090 10000 11067 9435 65422
Karjalohja 1800 8490 17586 0 13470 6767 3767 51881
Karkkila 18970 3120 18810 11590 7500 11538 19089 90617
Karstula 22170 12450 20170 21550 6050 27650 25346 135386
Karttula 31230 31530 56013 33089 53294 105454 175054 485664
Karvia 17852 18760 90875 64272 43791 44486 51785 331821
Kaskinen 0 5390 737 6127
Kauhajoki 237925 171090 212257 125110 133860 179961 212472 1272675
Kauhava 20031 23285 21940 15250 39750 22739 46706 189701
Kauniainen 1200 1200
Kaustinen 19945 38800 24459 50774 107670 45747 53063 340458
Keitele 23186 21444 17900 38270 14280 22588 10074 147742
Kemi 92374 115790 20970 30960 46490 52710 52946 412240
Kemijärvi 32586 6100 7430 33175 17070 20317 29029 145707
Keminmaa 8470 16010 11138 13910 22040 13354 5079 90001
Kemiö 6537 23540 38158 1650 490 14868 7653 92895
Kempele 14435 1470 16220 8990 8770 25480 11454 86819
Kerava 7000 7700 10620 3850 4306 5517 38992
Kerimäki 32840 25542 19970 56740 65850 52206 12345 265493
Kestilä 3200 7250 11020 25497 2674 49641
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Kesälahti 21068 7990 25960 2025 0 17693 5853 80589
Keuruu 7019 23050 20100 34672 39940 24118 38145 187044
Kihniö 24356 5970 32200 25590 27720 9654 16146 141636
Kiihtelysvaara 42651 26297 12220 40083 32948 154199
Kiikala 160 4000 1666 0 2607 4222 12654
Kiikoinen 21360 13210 15089 10180 4407 11336 75581
Kiiminki 15080 20150 14560 4360 13840 41576 5113 114679
Kinnula 42320 30392 31567 28260 25586 35656 193781
Kirkkonummi 4160 2570 7400 14130
Kisko 5854 13190 16080 14990 31060 11672 1245 94091
Kitee 4762 21340 17650 9230 26840 10276 8813 98911
Kittilä 45675 189680 174460 170163 151073 116218 114233 961502
Kiukainen 1820 10510 16460 16130 16880 1346 12917 76062
Kiuruvesi 10360 12830 52080 60180 25040 29736 37069 227294
Kivijärvi 28815 34200 28019 25542 32790 32645 49868 231879
Kodisjoki 646 2800 6653 758 0 0 10857
Kokemäki 34155 10140 10590 14070 22970 12076 18265 122266
Kokkola 161276 107210 125310 83820 69320 98003 89611 734550
Kolari 47014 30390 48842 3336 26020 140571 2069 298242
Konnevesi 6924 30040 28652 46999 11860 11958 11269 147702
Kontiolahti 23220 29620 40560 48644 35734 63239 70269 311286
Korpilahti 22986 5680 24430 29120 43075 49425 46201 220918
Korppoo 1399 0 0 0 2556 3955
Korsnäs 17400 19430 17730 28750 34950 45380 30442 194083
Kortesjärvi 19150 6010 28829 18923 35260 6290 34218 148680
Koski t 1144 6200 740 0 1310 807 5533 15735
Kotka 79522 85910 133350 72320 122530 88820 179692 762144
Kouvola 13687 10490 14990 8175 20980 16281 10899 95501
Kristiinankau-
punki
38790 30220 44210 32190 43980 45872 29113 264375
Kruunupyy 31720 10120 43680 41760 40600 66518 40802 275201
Kuhmalahti 2220 2430 10200 16590 1500 4053 8847 45840
Kuhmo 20594 28370 35330 16500 20710 14716 33066 169286
Kuhmoinen 4880 7690 18090 7291 1270 22974 62195
Kuivaniemi 17391 39920 26742 32025 17880 48102 28558 210618
Kullaa 5140 13000 3868 3734 25742
Kuopio 141380 107970 98910 88700 96720 107035 70908 711623
Kuorevesi 13085 13085
Kuortane 15389 14330 21200 19740 7850 9217 23176 110902
Kurikka 27850 10050 23260 16160 27680 22689 32511 160199
Kuru 3000 4770 20260 13700 14700 0 22218 78648
Kustavi 1397 0 168 1565
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Kuusamo 117157 80213 129191 127540 121540 290292 353666 1219599
Kuusankoski 47149 21771 22592 37264 31022 75836 88585 324219
Kuusjoki 780 3120 11068 259 0 3078 18305
Kylmäkoski 13206 8280 6120 1330 15450 0 12614 57000
Kyyjärvi 11925 5430 12430 37342 39380 25733 23883 156122
Kälviä 21688 17100 9430 15500 11360 21276 19476 115830
Kärkölä 4704 8660 1640 2920 4077 3364 14245 39610
Kärsämäki 26203 18598 22556 20230 27400 36948 24909 176843
Köyliö 5124 20010 9586 0 7290 8224 9873 60107
Lahti 49911 87730 67670 82090 156830 77686 95833 617750
Laihia 8500 5680 9600 18575 25840 14616 11033 93844
Laitila 95282 38150 34440 9790 20000 21141 24370 243174
Lammi 22430 1400 15080 19610 20643 8409 24807 112379
Lapinjärvi 15885 6479 23130 0 27630 17811 14935 105870
Lapinlahti 32718 29450 83885 23150 40720 51062 101855 362839
Lappajärvi 22078 9520 25460 28880 35140 24656 16045 161779
Lappeenranta 38108 41040 44720 57280 33240 89611 46975 350973
Lappi 15274 21320 5400 12370 8080 8174 7266 77884
Lapua 60642 71790 90986 63670 77200 73717 80730 518735
Laukaa 9501 24589 11860 37583 15830 33722 40836 173921
Lavia 11956 1490 7852 20819 13100 4070 10032 69320
Lehtimäki 39900 23750 8873 15739 49288 46909 52777 237237
Leivonmäki 5460 250 2840 0 740 8241 18602 36133
Lemi 5145 7281 21150 30090 2102 5432 71201
Lempäälä 3600 170960 5373 29230 29130 238293
Lemu 2400 2970 408 6400 2758 14936
Leppävirta 29381 11125 27040 15030 26073 25548 31031 165227
Lestijärvi 12030 3440 0 12715 28185
Lieksa 7356 28968 56301 7840 33150 71668 33200 238484
Lieto 23923 19474 10830 21414 8599 17307 13724 115271
Liljendal 1739 16459 3400 17204 9329 4255 52385
Liminka 6456 31080 9456 2560 14397 16667 80616
Liperi 10800 3200 22592 23340 11600 47564 34963 154058
Lohja 6950 1200 9730 10220 11340 60295 8493 108229
Lohtaja 5060 4320 14190 40836 24169 88575
Loimaa 2120 68990 28700 11100 23840 21511 22504 178765
Loimaan kunta 12189 49000 64290 28575 35185 189239
Loppi 8370 10120 7013 22650 22060 4356 7804 82373
Loviisa 2055 1850 8720 6961 3700 2943 26229
Luhanka 3648 1950 4050 22826 8086 6290 17206 64056
Lumijoki 26849 88590 4460 36031 14410 40029 29769 240138
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Luopioinen 2400 6250 4230 3954 2750 0 10680 30264
Luoto 2799 1250 3322 19588 10310 3683 40952
Luumäki 18530 5060 23394 2620 24070 30508 45343 149525
Luvia 770 2260 1250 2980 9220 20992 8208 45679
Längelmäki 25353 18080 23855 16830 22033 106151
Maalahti 12350 55290 52218 44193 27734 28020 219805
Maaninka 25280 20280 7910 31770 7566 9351 11369 113527
Maksamaa 28574 27885 25108 40971,4 31227 14719 16686 185170
Marttila 8420 2910 7140 0 24068 8393 50930
Masku 17140 4740 1177 9772 32829
Mellilä 10167 5043 0 9865 9250 3027 37353
Merijärvi 14704 2600 2200 4616 5936 11851 9537 51443
Merikarvia 21681 9140 21075 11530 25480 21925 48640 159471
Merimasku 12306 1620 2349 0 15927 2035 34237
Miehikkälä 8112 3960 23470 12400 0 0 8813 56755
Mietoinen 1714 1177 19200 7550 3030 7030 35824 75525
Mikkeli 82468 99460 108170 150090 181750 149721 27179 798838
Mikkeli mlk 98424 98424
Mouhijärvi 5730 6100 5550 29843 4500 9923 24101 85747
Muhos 21278 41100 66074 24119 76304 81026 65101 375002
Multia 6280 11480 28710 3160 25190 2422 24404 101646
Muonio 22313 24370 14720 27864 25927 17037 22756 154987
Mustasaari 78370 77860 80740 78960 103972 39020 54981 513902
Muurame 3042 985 16152 7210 35520 22167 17693 102770
Muurla 4000 2510 2000 6490 7114 5550 27665
Mynämäki 2420 2700 20686 27260 21220 25312 24471 124070
Myrskylä 1491 1192 0 2153 168 5004
Mäntsälä 9460 28360 17563 16646 13410 28114 18622 132175
Mänttä 4660 38740 16780 2800 1740 13943 78663
Mäntyharju 22776 1910 7060 25350 37490 14128 36665 145379
Naantali 31478 15980 15760 11684 49270 26742 25985 176899
Nakkila 1665 7590 28260 14500 7040 9392 2977 71424
Nastola 87287 23819 30224 63065 38520 78949 73385 395250
Nauvo 22200 0 795 22995
Nilsiä 13401 22128 24280 44020 23495 70471 35639 233434
Nivala 139016 60470 201769 97584 201185 141952 67696 909672
Nokia 7895 7774 19420 3200 10710 5298 54297
Noormarkku 4310 58560 8509 3737 5550 3650 84316
Nousiainen 3512 9270 7120 6690 10529 2775 39896
Nummi-Pusula 11894 6000 12998 12850 560 8052 2960 55314
Nurmes 70965 23430 46440 94710 80331 151389 367659 834924
Nurmijärvi 35647 4370 7960 9435 13950 18282 16708 106352
50
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Nurmo 7370 8300 33860 6214 1360 21780 1547 80432
Närpiö 74520 49520 98819 122420 97070 78157 117244 637750
Oravainen 4840 10640 21210 32769 20810 6021 19190 115480
Orimattila 44650 30750 63110 34279 20376 51583 244748
Oripää 1730 4320 13120 15010 0 0 34180
Orivesi 11275 20820 15040 10537 37730 7787 9940 113129
Oulainen 6160 3700 15292 15110 38460 71732 54964 205418
Oulu 292379 400980 294780 310030 279830 404862 188118 2170979
Oulunsalo 1180 9828 4380 5050 7838 28276
Outokumpu 28688 35400 30398 17190 28100 35706 34832 210314
Padasjoki 9688 1260 22010 5640 10880 36665 22150 108293
Paimio 24703 12030 11660 11690 17760 15810 7947 101600
Paltamo 28250 28320 15380 44797 37870 31283 43729 229629
Parainen 10660 48700 18920 52230 15310 22689 20877 189386
Parikkala 13002 26500 103320 47840 11830 27869 29937 260298
Parkano 10840 17300 2660 12360 9120 25110 23496 100886
Pattijoki 13530 1884 7316 22730
Pedersöre 50480 65160 31105 33390 61660 40903 69361 352059
Pelkosenniemi 19591 21980 12468 21670 15940 19131 42703 153483
Pello 48665 122582 96049 115333 168984 75163 38986 665762
Perho 5360 7797 7846 25730 30280 62502 45327 184842
Pernaja 8490 9660 0 21016 1224 40390
Perniö 10200 7270 1170 11560 2770 12446 15250 60666
Pertteli 7682 4000 7043 16450 11580 35187 81942
Pertunmaa 23680 70677 10240 4087 0 1105 109789
Peräseinäjoki 8480 15894 30946 11807 18030 85157
Petäjävesi 7202 3330 8400 3690 16630 15944 12950 68147
Pieksämäki 41150 14470 14190 22650 30913 4726 128099
Pieksämäki mlk 32870 54157 56175 143201
Pieksänmaa 71110 120800 81510 273420
Pielavesi 15678 23080 15207 13959 39506 3712 9419 120560
Pietarsaari 26730 8990 18390 5700 22990 21343 23933 128076
Pihtipudas 20965 280 10800 15300 14140 40015 28256 129756
Piikkiö 2540 16280 26260 19980 30520 1800 7266 104645
Piippola 23933 15700 20750 24452 4511 24993 0 114339
Pirkkala 18302 19160 21110 18670 9160 6862 13085 106349
Pohja 5288 6090 4143 9703 8670 14313 8695 56902
Polvijärvi 1467 19740 28400 6950 5479 11269 22453 95758
Pomarkku 22452 43600 13868 19740 444 10988 17996 129088
Pori 33596 105710 151610 124900 124560 102864 116504 759744
Pornainen 14140 17090 1200 7600 0 1682 807 42519
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Porvoo 68533 44340 32390 9960 26280 60834 60581 302918
Posio 16060 4600 17380 4970 12190 6896 12110 74205
Pudasjärvi 131999 108240 82010 259730 80420 119767 153253 935418
Pukkila 20426 13500 23680 2840 8280 0 7484 76210
Pulkkila 8800 2020 198212 17000 8342 7787 242161
Punkaharju 42160 38210 45500 38550 15555 29786 209761
Punkalaidun 21491 2638 16190 23018 59735 10646 17962 151681
Puolanka 1800 1200 5280 6500 37180 27448 41307 120715
Puumala 10289 15550 15670 24840 66140 19157 19779 171424
Pyhtää 3670 4976 26690 83570 57470 27011 203387
Pyhäjoki 6932 6550 11610 11170 5532 22941 22184 86919
Pyhäjärvi 12473 34180 15670 7880 45350 17946 32376 165875
Pyhäntä 14959 9560 11985 9045 16260 20855 29097 111761
Pyhäranta 14490 18080 2918 2307 0 16415 6442 60652
Pyhäselkä 22118 25360 28840 35950 41352 33318 38700 225638
Pylkönmäki 11730 3040 560 13700 2321 505 31856
Pälkäne 21610 4790 0 1552 2792 14195 44939
Pöytyä 18547 37280 18105 3390 7580 17239 10175 112317
Raahe 69004 24100 41520 27180 51150 20492 33015 266461
Raisio 5485 21850 11330 5800 3840 177438 22352 248095
Rantasalmi 41341 23940 9730 28680 4760 18568 25443 152462
Rantsila 9657 17340 10408 20987 20290 4037 14128 96846
Ranua 7160 16570 7336 15479 9780 30307 23412 110044
Rauma 73156 82880 67440 91540 88340 43292 106413 553060
Rautalampi 58080 25340 32350 61170 123838 98674 41711 441163
Rautavaara 21000 35700 110463 68060 65240 495482 69108 865053
Rautjärvi 3757 4040 4842 0 0 2893 15532
Reisjärvi 13207 27620 17150 11030 6320 21360 48421 145108
Renko 2480 1600 4000 3030 3207 9923 24240
Riihimäki 9736 45476 1233 29430 13122 36665 45697 181359
Ristiina 57398 11350 49666 14339 19200 4692 14801 171446
Ristijärvi 7970 11120 8920 4470 11130 9049 11622 64280
Rovaniemi 63423 13480 3980 19060 19560 13337 17559 150399
Rovaniemi mlk 88458 43960 70070 28490 24966 80041 335984
Ruokolahti 20356 19120 21682 1034 6920 8736 23294 101142
Ruotsinpyhtää 4240 2000 2730 14161 2792 25923
Ruovesi 7380 16240 13627 16790 13076 19005 20183 106301
Rusko 10566 1200 3124 5134 13573 1346 34942
Ruukki 21565 3853 63210 27557 24448 22209 15187 178030
Rymättylä 4268 2940 0 8250 12967 1177 29603
Rääkkylä 33585 64670 85283 30216 19290 18988 40331 292364
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Saari 17640 12463 16752 46854
Saarijärvi 32870 12340 48267 34340 13970 54543 65291 261621
Sahalahti 9709 8359 555 18623
Salla 99183 78900 12900 20416 20010 42834 4726 278969
Salo 33014 32105 45880 55950 27210 62083 24825 281067
Sammatti 5084 2055 0 5536 0 2001 14676
Sauvo 960 11730 4180 11340 22376 23260 73846
Savitaipale 1560 19870 22701 8150 31304 5397 34159 123141
Savonlinna 23731 21610 17900 26710 37450 42182 56007 225589
Savonranta 15532,78 17914,5 19131 56990 46634 12816 18215 187233
Savukoski 1244 840 5518 22370 6896 23883 60750
Seinäjoki 20390 30721 3000 13030 10235 8847 13586 99809
Sievi 13842 50240 28730 19440 32660 44015 70067 258994
Siikainen 15080 920 3560 10333 11651 0 22033 63577
Siikajoki 3010 680 10720 9984 17660 42053
Siilinjärvi 35373 43210 63467 75950 28900 28938 26927 302765
Simo 31385 32100 22760 33120 43701 22222 27129 212417
Sipoo 9600 7000 1600 4171 13720 2018 6711 44820
Siuntio 3560 5600 2705 1890 9020 2086 454 25315
Sodankylä 62835 121572 91402 91360 171815 188756 98027 825766
Soini 20314 12340 18740 25460 31330 25464 19144 152791
Somero 36176 19342 13400 16410 8410 58176 44990 196904
Sonkajärvi 44600 68480 42000 28258 38500 40916 111475 374229
Sotkamo 65510 55320 36705 49483 53843 26725 28811 316397
Sulkava 15736 21590 4000 12000 11980 5718 71024
Sumiainen 8253 2520 7963 16532 5075 28205 25716 94264
Suodenniemi 1647 5450 3850 22400 7122 40469
Suolahti 14457 880 15970 8722 12700 38565 31417 122712
Suomenniemi 8378 0 10058 6021 24457
Suomusjärvi 340 4320 0 1640 2422 269 8991
Suomussalmi 17843 37030 33160 29390 72550 47597 117328 354898
Suonenjoki 85066 35982 19705 50160 37569 68026 70824 367332
Sysmä 20213 15780 9520 28600 9630 4603 7266 95612
Säkylä 8494 20020 8723 16242 13970 19443 14464 101356
Särkisalo 6273 3010 1456 7696 0 3806 22241
Taipalsaari 7110 9000 0 1783 3162 21055
Taivalkoski 18414 18400 12880 28620 52860 16516 13691 161381
Taivassalo 3790 3294 10020 5510 9419 10209 42242
Tammela 48066 24680 30260 35220 41660 15103 50137 245126
Tammisaari 4660 7560 11460 2118 0 9923 35721
Tampere 74530 81510 70580 156600 119540 93260 98054 694074
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Tarvasjoki 300 5390 2290 9700 1040 0 1514 20234
Temmes 0
Tervo 5900 18530 5700 18980 72050 44065 165225
Tervola 17770 32110 55290 34381 41410 52273 32847 266081
Teuva 27024 9864 14620 13357 18820 32315 6862 122862
Tohmajärvi 3305 39280 34241 18875 16850 19560 21156 153268
Toholampi 10600 21830 8032 9637 26280 16163 10444 102986
Toijala 1840 7790 1860 3240 230 6963 21923
Toivakka 7550 2376 9583 40030 18962 13152 91653
Tornio 43440 25513 24910 51690 37210 25144 35908 243815
Turku 93238 284920 142440 79160 81730 122676 105185 909349
Tuulos 27260 6500 870 4272 8292 47194
Tuupovaara 31359 16400 23715 29685 101159
Tuusniemi 21722 28221 16569 40434 104010 62415 84935 358305
Tuusula 5309 31775 11420 4910 18041 10058 12816 94329
Tyrnävä 16580 3810 6730 740 2720 2607 33187
Töysä 7370 6850 1480 7380 4000 15724 42804
Ullava 6170 3300 0 2355 5971 17795
Ulvila 6806 34790 39760 10600 39710 4255 9314 145235
Urjala 15050 44720 25710 27800 12060 55058 28449 208847
Utajärvi 16037 11760 10550 17540 34750 21663 50625 162924
Utsjoki 9092 25800 5976 29390 0 70258
Uukuniemi 29010 0 12278 41288
Uurainen 16282 3300 17890 9483 13080 21259 9730 91024
Uusikaarlepyy 36941 42180 41260 32410 33600 58496 27011 271898
Uusikaupunki 10002 21580 25223 41320 38910 47580 28572 213187
Vaala 46610 37400 25143 38170 28928 56848 233099
Vaasa 34260 19070 20200 15350 17720 28373 10024 144997
Vahto 2940 7850 12080 3634 3532 9250 39286
Valkeakoski 7130 5723 4250 920 3263 13181 34467
Valkeala 27556 37161 9670 12853 18549 15404 27751 148944
Valtimo 21923 17810 17120 34620 37960 84615 214048
Vammala 42317 14880 1378 10730 18170 17122 31350 135947
Vantaa 17480 10300 6487 9563 14449 7955 66235
Vantaa 45870 69200 22520 33230 58210 14868 243898
Varkaus 70410 147690 42400 56970 35210 19628 40062 412370
Varpaisjärvi 105666 32720 60250 16456 68206 64786 127966 476050
Vehkalahti 50910 26288 31737 108935
Vehmaa 5148 11800 11730 0 0 21293 49971
Vehmersalmi 7700 5080 22705 28256 63741
Velkua 50626 2620 690 53936
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 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Vesanto 45000 29320 11039 19170 10840 22268 51129 188766
Vesilahti 6400 42579 5090 0 1523 28760 84352
Veteli 45080 34240 35482 34660 29550 43426 49027 271465
Vieremä 27460 20014 18200 11158 0 34529 108649 220010
Vihanti 28760 11460 13680 5580 2250 5342 9474 76546
Vihti 36240 740 28060 96860 43981 37775 243656
Viiala 800 15340 25840 6400 2700 13590 6088 70758
Viitasaari 59360 27940 1200 29050 15490 32931 13909 179880
Viljakkala 3791 45873 1220 5769 56653
Vilppula 14012 27520 52780 57709 13800 29012 96574 291407
Vimpeli 117654 82520 7880 36390 61600 63945 46218 416207
Virolahti 21800 9944 35323 11510 15360 7440 31888 133266
Virrat 19074 8363 9060 34090 33797 21982 83623 209989
Virtasalmi 8480 18299 3229 30008
Vuolijoki 600 21499 3560 4238 5601 35498
Vähäkyrö 18114 4910 1584 20300 17820 39692 19762 122182
Värtsilä 2616 6570 4709 13895
Västanfjärd 1180 26216 1800 0 7737 5776 42708
Vöyri 55020 16300 20057 20580 28760 13623 21864 176205
Yli-ii 5450 2982 47580 33680 13068 44990 147750
Ylihärmä 3826 8190 16270 1190 11010 22857 20283 83626
Ylikiiminki 1400 4580 19940 11224 30610 8208 21864 97826
Ylistaro 14140 37010 188780 36610 18050 37472 20793 352855
Ylitornio 259580 270660 95340 397420 249220 332222 239365 1843807
Ylivieska 103023 95620 7760 106720 45770 122676 48472 530041
Ylämaa 5440 6160 1120 11390 17710 19880 5332 67031
Yläne 7028 4140 11790 0 1665 21091 45714
Ylöjärvi 7990 21770 20350 3669 9200 11437 74416
Ypäjä 13359 14920 1470 22930 14110 1009 7182 74980
Äetsä 8636 5110 13960 2695 15510 0 11891 57802
Ähtäri 41045 11840 36884 26570 32540 20221 23748 192848
Äänekoski 35554 32990 28560 23291 45882 41643 207920
Yht M€      10,1      10,8      11,8      11,9      12,0      13,8      13,5 83,9
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Akaa
Alahärmä 6 3 7 2 8 7 5 38
Alajärvi 26 20 18 18 52 45 179
Alastaro 20 4 2 11 5 7 12 61
Alavieska 3 1 2 0 4 0 5 15
Alavus 39 22 39 27 26 33 31 217
Anjalankoski 12 8 14 6 10 7 5 62
Anttola 8 8
Artjärvi 1 1 0 1 0 3 6
Asikkala 4 3 1 5 5 5 9 32
Askainen 3 2 3 1 1 1 3 14
Askola 1 1 3 2 0 0 7
Aura 2 1 1 1 3 2 10
Dragsfjärd 1 2 2 4 9
Elimäki 3 1 2 3 1 3 13
Eno 19 14 15 16 18 17 15 114
Enonkoski 2 2 3 1 6 2 5 21
Enontekiö 10 12 11 10 11 8 22 84
Espoo 5 6 3 8 2 4 28
Eura 4 7 11 12 9 12 13 68
Eurajoki 13 15 33 19 11 12 16 119
Evijärvi 9 20 9 12 14 12 9 85
Forssa 2 6 11 5 6 10 10 50
Haapajärvi 14 30 19 13 8 16 25 125
Haapavesi 16 17 18 14 21 25 22 133
Hailuoto 9 4 1 3 17
Halikko 2 2 7 5 4 3 23
Halsua 3 3 7 4 5 2 4 28
Hamina 9 11 16 15 6 3 5 65
Hankasalmi 22 17 12 19 34 22 11 137
Hanko 4 4 8 8 7 32 8 71
Harjavalta 3 1 1 1 3 5 14
Hartola 1 1 2 1 1 5 4 15
Hattula 3 4 7 6 8 6 8 42
Hauho 4 6 3 7 7 4 12 43
Liite 2. Korjausavustuksen kunnittainen käyttö vuosina 2000-2006, asuntoa/vuosi.
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Haukipudas 8 10 19 8 13 9 23 90
Haukivuori 6 3 7 5 2 7 5 35
Hausjärvi 3 1 6 0 1 1 1 13
Heinola 4 4 4 5 6 6 4 33
Heinävesi 3 2 3 2 7 7 12 36
Helsinki 20 18 16 25 28 29 23 159
Himanka 2 8 8 8 3 6 7 42
Hirvensalmi 1 5 9 5 5 4 9 38
Hollola 10 10 4 2 7 6 11 50
Honkajoki 6 6 4 0 2 6 7 31
Houtskari 0 1 0 1
Huittinen 8 1 6 1 5 7 1 29
Humppila 4 2 4 0 2 2 1 15
Hyrynsalmi 3 5 8 6 3 10 5 40
Hyvinkää 5 3 2 6 4 2 6 28
Hämeenkoski 2 1 2 0 15 20
Hämeenkyrö 4 5 6 7 14 21 20 77
Hämeenlinna 9 14 11 9 15 16 18 92
Ii 15 8 18 23 26 25 25 140
Iisalmi 37 30 40 54 40 42 68 311
Iitti 5 5 12 6 5 7 3 43
Ikaalinen 8 4 4 8 14 13 8 59
Ilmajoki 17 8 14 13 10 10 30 102
Ilomantsi 8 9 72 17 15 9 12 142
Imatra 69 77 35 45 86 81 46 439
Inari 5 4 4 5 4 4 7 33
Iniö 1 0 1 1 3
Inkoo 5 1 2 1 2 2 13
Isojoki 4 8 6 3 4 10 9 44
Isokyrö 8 5 8 4 5 7 9 46
Jaala 1 1 1 2 2 7
Jalasjärvi 10 5 10 12 14 7 16 74
Janakkala 10 4 8 7 9 21 12 71
Joensuu 21 18 14 11 26 40 28 158
Jokioinen 8 20 10 10 11 7 11 77
Joroinen 3 8 4 3 7 9 13 47
Joutsa 2 4 1 1 3 4 15
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Joutseno 4 7 10 8 14 16 14 73
Juankoski 11 5 5 11 8 15 10 65
Jurva 9 10 10 20 28 28 26 131
Juuka 12 14 18 19 16 22 22 123
Juupajoki 4 1 4 0 0 2 11
Juva 6 6 15 4 4 4 2 41
Jyväskylä 21 14 13 11 57 16 26 158
Jyväskylän mlk 15 17 17 16 10 22 11 108
Jämijärvi 4 9 7 7 6 8 11 52
Jämsä 6 9 15 9 9 9 19 76
Jämsänkoski 9 54 6 10 35 10 12 136
Jäppilä 4 46 9 59
Järvenpää 1 7 5 2 3 4 22
Kaarina 8 7 6 4 8 8 41
Kaavi 8 8 8 12 16 10 12 74
Kajaani 14 18 10 17 10 20 9 98
Kalajoki 14 10 27 27 29 15 16 138
Kalvola 2 1 2 1 2 5 13
Kangasala 9 9 5 12 11 13 14 73
Kangasniemi 4 4 3 11
Kangasniemi 11 9 13 7 25 13 78
Kankaanpää 121 116 67 71 67 12 14 468
Kannonkoski 13 13 7 8 3 13 10 67
Kannus 3 4 4 2 2 0 4 19
Karijoki 11 5 6 7 4 9 8 50
Karinainen 4 4 3 6 4 21
Karjaa 3 5 5 3 2 3 9 30
Karjalohja 1 2 3 0 3 4 1 14
Karkkila 5 5 8 7 6 8 10 49
Karstula 6 4 7 9 5 6 4 41
Karttula 8 18 34 11 17 48 24 160
Karvia 5 7 18 11 10 13 13 77
Kaskinen 0 1 1 2
Kauhajoki 49 42 56 33 44 45 61 330
Kauhava 8 11 6 6 12 13 14 70
Kauniainen 1 1
Kaustinen 9 13 13 25 25 15 19 119
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Keitele 4 25 16 68 19 23 8 163
Kemi 12 20 7 14 15 23 26 117
Kemijärvi 10 3 5 7 3 5 10 43
Keminmaa 6 9 7 7 8 5 4 46
Kemiö 2 5 15 1 1 9 5 38
Kempele 2 1 4 1 5 5 4 22
Kerava 2 3 3 3 4 2 17
Kerimäki 2 5 3 8 5 7 4 34
Kestilä 2 4 3 3 1 13
Kesälahti 5 5 6 2 1 5 24
Keuruu 4 5 5 18 9 10 19 70
Kihniö 6 3 10 8 5 2 4 38
Kiihtelysvaara 32 31 4 5 5 77
Kiikala 1 4 1 0 1 2 9
Kiikoinen 2 2 2 5 2 4 17
Kiiminki 4 16 8 2 7 12 3 52
Kinnula 17 11 10 13 11 19 81
Kirkkonummi 1 2 2 5
Kisko 2 5 3 3 6 4 2 25
Kitee 2 3 7 5 9 3 6 35
Kittilä 27 45 31 30 30 29 30 222
Kiukainen 2 7 4 8 4 1 4 30
Kiuruvesi 5 8 15 20 10 13 14 85
Kivijärvi 10 12 15 10 12 14 18 91
Kodisjoki 1 1 1 1 0 0 4
Kokemäki 9 6 4 5 9 4 7 44
Kokkola 49 42 50 32 34 46 34 287
Kolari 4 5 8 3 10 19 3 52
Konnevesi 3 8 5 11 4 3 5 39
Kontiolahti 11 11 12 11 11 12 16 84
Korpilahti 6 2 11 7 13 73 14 126
Korppoo 1 0 0 0 1 2
Korsnäs 9 8 7 13 18 17 13 85
Kortesjärvi 5 3 6 6 11 4 15 50
Koski t 1 1 1 0 1 1 2 7
Kotka 21 28 35 22 25 25 34 190
Kouvola 4 4 5 3 5 8 6 35
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Kristiinankaupun-
ki
19 11 16 15 16 16 13 106
Kruunupyy 19 8 19 17 14 27 30 134
Kuhmalahti 2 1 3 3 1 2 2 14
Kuhmo 12 21 16 6 6 6 15 82
Kuhmoinen 1 2 3 3 1 7 17
Kuivaniemi 6 8 9 5 4 13 7 52
Kullaa 2 1 3 3 9
Kuopio 53 38 48 40 40 57 38 314
Kuorevesi 4 4
Kuortane 5 2 7 7 5 4 8 38
Kurikka 14 5 10 10 8 13 13 73
Kuru 2 5 8 8 8 0 9 40
Kustavi 1 0 1 2
Kuusamo 21 22 24 24 35 36 48 210
Kuusankoski 23 11 13 20 15 21 24 127
Kuusjoki 1 2 4 1 0 2 10
Kylmäkoski 4 1 2 1 2 0 3 13
Kyyjärvi 4 4 5 10 12 4 5 44
Kälviä 7 4 3 4 4 11 10 43
Kärkölä 1 3 1 1 3 1 7 17
Kärsämäki 7 3 7 9 6 9 11 52
Köyliö 1 2 5 0 1 3 2 14
Lahti 14 27 26 24 31 27 36 185
Laihia 1 3 3 7 7 5 9 35
Laitila 37 31 27 28 25 26 8 182
Lammi 7 1 6 10 4 2 8 38
Lapinjärvi 4 2 6 0 6 8 6 32
Lapinlahti 13 7 18 17 17 24 36 132
Lappajärvi 6 3 16 10 15 12 6 68
Lappeenranta 13 13 12 17 12 25 21 113
Lappi 3 5 3 2 2 3 6 24
Lapua 16 21 26 16 26 24 21 150
Laukaa 8 10 5 13 8 11 14 69
Lavia 4 2 6 7 4 3 9 35
Lehtimäki 7 3 3 4 14 12 11 54
Leivonmäki 1 1 1 0 1 3 5 12
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Lemi 1 3 3 2 1 4 14
Lempäälä 2 11 2 5 4 24
Lemu 1 1 1 1 1 5
Leppävirta 13 5 9 12 11 8 15 73
Lestijärvi 3 1 0 4 8
Lieksa 4 10 6 3 9 16 12 60
Lieto 6 3 5 8 4 6 3 35
Liljendal 1 5 1 5 6 3 21
Liminka 2 5 2 2 5 29 45
Liperi 2 1 4 7 3 7 9 33
Lohja 3 1 4 3 4 3 3 21
Lohtaja 6 4 8 11 7 36
Loimaa 2 21 6 6 9 9 11 64
Loimaan kunta 4 15 13 11 10 53
Loppi 3 4 4 5 5 4 3 28
Loviisa 1 1 3 3 4 4 16
Luhanka 1 1 2 7 6 3 10 30
Lumijoki 11 56 2 24 7 29 29 158
Luopioinen 1 1 2 2 1 0 3 10
Luoto 1 1 2 3 6 2 15
Luumäki 5 2 6 2 4 10 15 44
Luvia 1 2 2 3 3 3 4 18
Längelmäki 5 5 5 3 5 23
Maalahti 6 17 21 17 18 16 95
Maaninka 6 5 3 6 3 3 6 32
Maksamaa 13 16 22 23 17 12 7 110
Marttila 1 2 1 0 5 2 11
Masku 5 1 1 2 9
Mellilä 3 4 0 5 2 4 18
Merijärvi 3 1 1 2 2 3 3 15
Merikarvia 11 7 7 5 7 9 11 57
Merimasku 1 1 1 0 1 1 5
Miehikkälä 4 2 5 4 0 0 4 19
Mietoinen 1 1 3 3 1 3 10 22
Mikkeli 17 24 27 35 32 24 9 168
Mikkeli mlk 21 21
Mouhijärvi 1 3 4 11 4 3 8 34
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Muhos 6 13 12 12 14 13 32 102
Multia 3 1 6 4 6 1 4 25
Muonio 2 7 6 9 5 6 12 47
Mustasaari 26 27 26 31 48 18 33 209
Muurame 2 2 8 5 15 9 10 51
Muurla 1 2 1 2 2 4 12
Mynämäki 1 1 5 4 5 6 7 29
Myrskylä 1 1 0 2 1 5
Mäntsälä 3 11 5 5 5 14 9 52
Mänttä 1 8 5 1 1 6 22
Mäntyharju 6 1 2 5 7 4 6 31
Naantali 8 8 7 6 15 15 9 68
Nakkila 1 4 6 7 2 3 2 25
Nastola 13 9 9 13 12 14 18 88
Nauvo 1 0 1 2
Nilsiä 5 7 8 11 17 16 10 74
Nivala 25 20 41 26 41 34 20 207
Nokia 2 5 2 1 4 8 22
Noormarkku 3 11 2 2 3 2 23
Nousiainen 2 3 2 4 4 3 18
Nummi-Pusula 4 2 5 4 1 2 3 21
Nurmes 41 9 42 76 19 71 110 368
Nurmijärvi 9 1 1 5 4 6 11 37
Nurmo 3 3 3 3 1 3 1 17
Närpiö 32 20 51 54 49 31 24 261
Oravainen 3 7 9 7 8 4 6 44
Orimattila 5 5 10 7 4 14 45
Oripää 2 1 2 3 0 0 8
Orivesi 4 6 5 6 9 4 5 39
Oulainen 4 3 7 4 13 24 15 70
Oulu 85 109 103 122 109 129 74 731
Oulunsalo 1 4 1 2 4 12
Outokumpu 10 8 11 6 9 9 9 62
Padasjoki 4 1 3 2 5 5 6 26
Paimio 4 3 3 4 6 7 3 30
Paltamo 7 8 7 10 35 27 9 103
Parainen 4 11 6 1 8 6 8 44
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Parikkala 6 9 19 15 5 7 14 75
Parkano 2 4 2 5 2 4 14 33
Pattijoki 3 2 5 10
Pedersöre 21 17 51 36 63 46 66 300
Pelkosenniemi 7 10 6 8 8 8 14 61
Pello 10 28 16 19 32 26 8 139
Perho 3 5 5 10 14 19 19 75
Pernaja 3 3 0 5 1 12
Perniö 3 3 2 5 1 5 7 26
Pertteli 3 2 5 1 5 6 22
Pertunmaa 2 10 1 1 0 1 15
Peräseinäjoki 3 5 2 4 7 21
Petäjävesi 3 3 2 3 5 5 7 28
Pieksämäki 9 7 5 8 8 4 41
Pieksämäki mlk 13 13 16 42
Pieksänmaa 20 31 20 71
Pielavesi 4 4 4 4 5 2 5 28
Pietarsaari 8 7 7 3 9 12 15 61
Pihtipudas 11 1 7 8 7 12 17 63
Piikkiö 1 4 6 2 6 1 3 23
Piippola 6 4 9 11 19 11 0 60
Pirkkala 5 4 8 6 5 3 7 38
Pohja 2 2 3 4 3 8 6 28
Polvijärvi 1 5 8 2 2 5 4 27
Pomarkku 8 4 5 8 1 6 11 43
Pori 16 34 38 29 20 26 35 198
Pornainen 3 2 1 2 0 1 1 10
Porvoo 12 13 10 5 10 18 11 79
Posio 7 2 7 4 7 3 3 33
Pudasjärvi 59 32 24 92 23 26 38 294
Pukkila 4 3 5 2 5 0 4 23
Pulkkila 3 2 13 6 3 2 29
Punkaharju 5 10 10 12 5 10 52
Punkalaidun 5 3 5 8 7 1 6 35
Puolanka 1 1 2 3 12 6 8 33
Puumala 2 3 3 8 17 6 9 48
Pyhtää 1 2 2 8 7 6 26
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Pyhäjoki 2 2 4 7 2 8 10 35
Pyhäjärvi 6 10 8 3 12 6 13 58
Pyhäntä 6 3 5 6 7 23 7 57
Pyhäranta 2 3 2 1 0 4 1 13
Pyhäselkä 7 7 9 6 8 9 14 60
Pylkönmäki 2 2 1 3 1 1 10
Pälkäne 2 2 0 2 2 3 11
Pöytyä 3 7 3 1 1 4 3 22
Raahe 17 7 16 13 13 9 11 86
Raisio 2 4 6 4 3 38 11 68
Rantasalmi 8 3 3 3 2 6 7 32
Rantsila 3 4 4 6 9 3 3 32
Ranua 2 6 3 3 4 15 13 46
Rauma 22 24 27 27 25 22 40 187
Rautalampi 15 9 9 43 39 22 32 169
Rautavaara 4 5 13 9 13 8 13 65
Rautjärvi 1 1 2 0 0 2 6
Reisjärvi 5 6 7 5 1 8 12 44
Renko 1 1 3 2 2 4 13
Riihimäki 6 11 2 11 9 8 13 60
Ristiina 12 4 14 8 6 2 7 53
Ristijärvi 2 5 4 3 9 5 7 35
Rovaniemi 19 5 2 8 9 9 12 64
Rovaniemi mlk 18 18 18 13 13 34 114
Ruokolahti 7 7 8 1 2 5 10 40
Ruotsinpyhtää 1 1 1 4 3 10
Ruovesi 5 8 11 9 10 15 16 74
Rusko 2 1 1 3 3 1 11
Ruukki 11 2 72 9 8 8 7 117
Rymättylä 1 1 0 2 2 1 7
Rääkkylä 11 12 17 5 5 4 16 70
Saari 4 3 8 15
Saarijärvi 19 5 12 8 7 21 13 85
Sahalahti 3 1 1 5
Salla 18 12 6 7 4 6 3 56
Salo 17 12 15 17 11 22 9 103
Sammatti 1 1 0 2 0 1 5
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Sauvo 1 3 1 3 6 6 20
Savitaipale 2 7 7 8 9 5 9 47
Savonlinna 6 8 8 9 15 22 21 89
Savonranta 4 6 6 10 51 5 8 90
Savukoski 2 1 1 6 2 5 17
Seinäjoki 6 12 4 3 4 4 9 42
Sievi 8 19 12 16 26 26 46 153
Siikainen 4 1 2 6 5 0 7 25
Siikajoki 1 1 3 2 9 16
Siilinjärvi 10 14 15 15 7 6 12 79
Simo 10 8 7 10 15 11 11 72
Sipoo 2 1 1 3 5 1 7 20
Siuntio 1 1 2 2 3 2 1 12
Sodankylä 19 30 26 21 30 28 20 174
Soini 10 5 5 9 6 10 7 52
Somero 9 7 7 10 4 19 15 71
Sonkajärvi 22 19 14 15 13 22 37 142
Sotkamo 33 31 22 26 22 17 18 169
Sulkava 2 4 3 2 4 4 19
Sumiainen 3 1 4 5 2 13 17 45
Suodenniemi 2 2 1 1 1 7
Suolahti 3 1 5 3 4 9 8 33
Suomenniemi 2 0 3 3 8
Suomusjärvi 1 1 0 1 1 1 5
Suomussalmi 5 12 10 11 16 12 45 111
Suonenjoki 17 8 11 11 9 49 26 131
Sysmä 4 2 1 6 3 3 5 24
Säkylä 4 4 3 4 5 11 7 38
Särkisalo 2 1 2 3 0 1 9
Taipalsaari 3 1 0 1 1 6
Taivalkoski 5 7 2 4 9 8 9 44
Taivassalo 1 2 2 1 4 5 15
Tammela 23 9 15 9 12 5 22 95
Tammisaari 2 3 4 2 0 3 14
Tampere 29 36 34 67 58 44 53 321
Tarvasjoki 1 3 1 3 1 0 2 11
Temmes 0
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Tervo 3 3 2 5 14 9 36
Tervola 3 4 9 9 9 8 10 52
Teuva 7 6 6 4 10 13 4 50
Tohmajärvi 3 6 9 8 6 6 10 48
Toholampi 3 7 2 4 6 6 5 33
Toijala 1 4 2 1 1 1 10
Toivakka 2 1 3 5 6 5 22
Tornio 13 9 9 11 11 9 15 77
Turku 24 61 40 22 27 43 40 257
Tuulos 4 1 1 1 2 9
Tuupovaara 8 6 9 8 31
Tuusniemi 5 8 4 14 15 15 28 89
Tuusula 3 7 6 3 5 4 10 38
Tyrnävä 4 2 3 1 2 1 13
Töysä 2 3 1 2 1 5 14
Ullava 2 1 1 4
Ulvila 4 8 6 5 8 2 11 44
Urjala 4 9 9 5 5 18 13 63
Utajärvi 4 2 4 7 8 12 12 49
Utsjoki 4 8 2 9 23
Uukuniemi 0 3 3
Uurainen 6 2 7 5 4 6 6 36
Uusikaarlepyy 12 13 8 15 17 21 11 97
Uusikaupunki 6 4 56 9 53 9 12 149
Vaala 19 9 8 14 10 17 77
Vaasa 10 15 13 7 9 15 8 77
Vahto 1 5 2 2 1 3 14
Valkeakoski 3 3 3 1 5 6 21
Valkeala 2 9 4 6 7 7 7 42
Valtimo 4 4 7 5 7 8 35
Vammala 10 9 9 6 10 6 19 69
Vantaa 6 2 3 2 3 3 19
Vantaa 4 5 7 9 14 6 45
Varkaus 32 42 25 48 19 14 27 207
Varpaisjärvi 22 8 19 7 29 38 67 190
Vehkalahti 13 7 12 32
Vehmaa 2 8 3 0 0 7 20
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Yht.
Vehmersalmi 2 7 3 6 9 27
Velkua 1 1 2
Vesanto 11 9 13 6 6 9 21 75
Vesilahti 3 1 2 0 1 8 15
Veteli 20 14 15 12 23 18 27 129
Vieremä 9 10 20 5 10 30 84
Vihanti 4 3 4 4 1 3 4 23
Vihti 11 5 10 17 16 7 66
Viiala 1 6 1 2 1 5 2 18
Viitasaari 13 6 4 9 5 11 10 58
Viljakkala 2 1 1 2 6
Vilppula 7 7 9 16 3 11 15 68
Vimpeli 39 20 15 13 16 23 21 147
Virolahti 3 4 3 3 7 5 12 37
Virrat 7 5 11 10 10 13 40 96
Virtasalmi 2 3 2 7
Vuolijoki 1 7 2 1 6 17
Vähäkyrö 6 3 2 6 7 12 6 42
Värtsilä 2 2 1 5
Västanfjärd 1 1 1 0 2 3 8
Vöyri 15 6 13 12 11 9 9 75
Yli-ii 2 3 5 8 6 5 9 38
Ylihärmä 1 3 1 1 3 3 12
Ylikiiminki 1 1 6 4 5 3 9 29
Ylistaro 6 12 7 19 9 10 10 73
Ylitornio 42 56 43 73 44 67 57 382
Ylivieska 30 26 35 23 20 12 25 171
Ylämaa 2 2 2 3 3 5 4 21
Yläne 3 1 3 0 2 4 13
Ylöjärvi 3 5 3 5 3 4 5 28
Ypäjä 3 6 4 3 1 4 21
Äetsä 4 3 1 1 4 0 5 18
Ähtäri 38 3 7 7 11 6 9 81
Äänekoski 13 13 19 15 14 15 21 110
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